

GESTIONE CASE PER LAVORATORI
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori post-collaudò alle Case per Lavoratori in
BRINDISI - Via Tirolo - Cant;6263/R -

IMPRESA: PILIEGO Giuseppe - Brindisi

Importo a base d'asta.....L.1.869.770.=

Importo netto del ribasso 6,50%....." 1.748.235.=

=====

VERBALE DI ULTIMAZIONE LAVORI

L'anno millenovecentosessantacinque il giorno
venti del mese di Agosto nel Cantiere dei lavori
suddetti.=

Il sottoscritto, Dott.Ing.Giovanni ROMA, Diretto
re dei Lavori, unitamente all'Impresa PILIEGO Giu-
seppe di Brindisi:

VISTO il contratto n°4596 del 24.5.1965 reg.a Brin
disi il 3.6.1965 al n°1093 Mod.I;

VISTO il verbale di consegna in data 21.6.1965;
ha proceduto, in contraddittorio con l'Impresa, ad
un sopralluogo e visita dei lavori onde constatar
ne la loro avvenuta ultimazione, come infatti in
data odierna è risultata e quindi in tempo utile.=

Del che si è redatto il presente verbale che,

previa lettura e conferma, viene sottoscritto. =

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

[Signature]

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

[Signature]

V i s t o:

IL PRESIDENTE:

(Gr. Uff. Com. te U. G. VALLARINO)

[Signature]

