

**ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI**

REPERTORIO N. 5947

ATTO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO DI APPALTO

T R A

**l'ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PRO-
VINCI DI BRINDISI (codice fiscale 00061820742)**

E

**l'Impresa Geom. Antonio MORELLI da Trepuzzi (codice
fiscale MRL NTN 29T14 L383U), per lavori di costru-
zione di alloggi di edilizia residenziale pubblica
nel Comune di SAN PANCRAZIO SALENTINO, finanziati
con i fondi di cui alla Legge 22/10/1971, n. 865 -
art. 68/B.-**

- IMPORTO AL NETTO L. 11.629.565.-

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge

**L'anno millenovecentocottanta, in questo giorno 19
di *dicembre* del mese di *Maggio* nella sede
dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della
Provincia di Brindisi, avanti a me Dott.Ing. Antonio
LONGO, Coordinatore Generale - Funzionario Rogante
del predetto Istituto, autorizzato con ordinanza n.
17/72 in data 7 Settembre 1972 dal Presidente del**

Registrazione e trascrizione II 19-5-80
il n. 9170 Mod. 1 Vol. -
Importo N. 20.300 = II Partenza D. 2.6.
con trascrizione

Consiglio di Amministrazione di detto Istituto alla stipula dei contratti nell'interesse dell'Istituto predetto, a sensi dell'art. 151 del T.U. 28/4/1938, n.1165, richiamato in vigore dall'art.8 della Legge 2/7/1949, n.408, sono comparsi, senza l'assistenza dei testimoni, avendovi le parti rinunciato espressamente con il mio consenso e di comune accordo a norma di legge:

1°) - Il signor Errico ORTESE, nato in Brindisi il 28 Agosto 1929 e domiciliato in Brindisi, Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi;

2°) - Il Geom. Antonio MORELLI, nato in Trepuzzi il 14 Dicembre 1929 e residente in Trepuzzi alla Via Kennedy, 20, titolare dell'Impresa edile omonima.

P R E M E S S O

- CHE con contratto in data 8/6/1976 n.5710 di Repertorio, registrato a Brindisi il 9/6/1976 al n. 60888 Mod.II°, l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi e per esso il suo Presidente pro-tempore Dott. Raffaele FISCHETTO, affidò all'Impresa Geom. Antonio MORELLI da Trepuzzi i lavori di costruzione di n.18 alloggi di edilizia residenziale pubblica nel Comune di SAN PANCRAZIO SALENTINO, finanziati con i fondi

della Legge 22/10/1971, n.865 - art.68/b, per lo importo di £. 110.896.800.= comprensivo dello aumento contrattuale del 68% (£ire sessantotto per cento).

- CHE in data 16/11/1977 è stata redatta perizia suppletiva per completamento della attrezzatura dell'area, consistente nella formazione di marcia piedi ed aiuole e delle strade di accesso alle palazzine, nonché nella realizzazione dei rilevati, con materiale adatto, per adeguare le quote dei piazzali alle quote delle strade circostanti al complesso edilizio.
- CHE l'importo dei lavori previsti in detta perizia ammonta a complessive £. 11.629.565.= comprensivo dell'aumento contrattuale di £. 68%.
- CHE tale perizia è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione dello I.A.C.P. di Brindisi nella seduta del 13/7/1978, con deliberazione n.2913.
- CHE al pagamento della spesa si farà fronte mediante integrazione del finanziamento autorizzata dal Ministero del Tesoro - Cassa DD.PP. con mutuo n.ro 3064400 di Posizione in data 30 MAGGIO 1979.=

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1°) - Restano ferme ed invariate le condizioni ed i patti di cui al contratto principale in quanto non siano modificati dal presente atto.

ART. 2°) - Per effetto della stipulazione del presente atto, l'ammontare dei lavori di cui al contratto principale viene elevato da nette £. 110.896.800= a nette £. 122.526.365.= (£ire Centoventiduenmilioni-cinquecentoventiseimilatrecentosessantacinque).

ART. 3°) - Sull'ammontare dei maggiori lavori oggetto del presente atto aggiuntivo, l'Impresa offre lo stesso aumento di £. 68% (£ire sessantotto per cento) di cui al contratto principale.

ART. 4°) - Resta convenuto che, per i lavori di cui al contratto principale e quelli di cui al presente atto aggiuntivo, sarà fatta un'unica contabilità.

ART. 5°) - I prezzi in base ai quali verranno valutati i lavori del presente atto aggiuntivo aumentati di £. 68% (£ire sessantotto per cento), sono quelli del contratto principale.

ART. 6°) - Il termine per l'ultimazione dei lavori, fissati dall'art. 26³¹ del Capitolato Speciale d'Appalto, è prorogato di mesi due.

ART. 7°) - I termini per quanto si riferisce al costo finale e per la visita di collaudo restano fissi ed invariati, intendendo che essi decorrono dal-

la data del verbale di ultimazione complessiva dei lavori.

ART. 8°) - Le spese relative al presente atto e la registrazione fiscale sono a carico dell'Impresa.

Si chiedono i benefici fiscali previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

A richiesta, io Ufficiale Rogante delegato ho ricevuto e pubblicato, il presente atto mediante lettura fattane a chiara ed intelligibile voce ed in presenza delle parti che da me interpellate hanno dichiarato di essere l'atto stesso conforme alla loro volontà.

Il presente atto viene redatto in carta legale e consta di due fogli di carta uso bollo dattiloscritti da persona di mia fiducia per intero su facciate

quattro e righe sedici fino a questo punto della quinta facciata, oltre le formalità di chiusura.-

Fatto, letto si sottoscrive.-