

8

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

LAVORI di costruzione di Case Popolari in Brindisi - Commenda -
Palazzina C - D

Impresa: Antonucci Alberto fu Leucio

Importo netto del contratto	£. 15.681.250,=
" " della perizia suppletiva	" 1.809.323,=
" " " 2 ^a perizia suppletiva	" 542.000,=

Verbale di consegna dei lavori della
2^a Perizia Suppletiva

L'anno millenovecentoquarantanove il giorno otto del mese di novembre in Brindisi presenti:

L'Ing. Giovanni ROMA - Direttore dei Lavori

Il Sig. Antonucci Alberto - appaltatore -

Il Direttore dei Lavori in esecuzione dell'Ordine di Servizio n.2 in data 22/10/1949 registrato a Brindisi l'8/11/1949 al n.977 mod.II vol.103 con il quale veniva affidata all'Impresa l'esecuzione delle opere comprese nella 2^a Perizia Suppletiva, ha provveduto alla formale consegna dei lavori fornendo le spiegazioni richieste e quelle ritenute necessarie per la esecuzione delle opere.

L'Impresa ha dichiarato di non avere difficoltà o dubbi di sorta, di essere edotta degli obblighi assunti e di accettare la consegna dei lavori.-

Letto e sottoscritto.-

L'IMPRESA



IL DIRETTORE DEI LAVORI

