

GESTIONE I.N.A.-CASA

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori in Brin
disi - Cantiere 11251 - Quartierino Commenda Ovest

IMPRESA : ANTONUCCI Alberto

Importo contrattuale netto £. 205.600.740.=

-----000(0)000-----

VERBALE DI SOSPENSIONE DEFINITIVA DEI LAVORI

L'anno millenovecentocinquantanove il giorno 17
del mese di febbraio nel Cantiere dei lavori suddetti.
Il sottoscritto Dott.Ing.Franco CELLIE, Direttore dei
Lavori, assistito dal Geom.Vito SAVINO per l'Istitu-
to Autonomo Case Popolari di Brindisi;

VISTO il contratto n° 1695 del 24.3.1958 registrato
a Brindisi l'11.4.1958 al n° 1650 Mod. I Vol.
111;

Visto il verbale di consegna in data 28.4.1958;

VISTO l'art.10 del Capitolato Speciale d'Appalto che
fissa in giorni 360 il tempo utile per l'ulti-
mazione dei lavori;

CONSIDERATO che in data 16.2.1959 è deceduto il ti-
tolare dell'Impresa Sig.ANTONUCCI Alberto.

Il sottoscritto ha dichiarato sospesi i lavori mede

simi che verranno ripresi non appena sarà provveduto al riappalto delle opere. =

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma viene sottoscritto dalle parti. =

IL DIRETTORE DEI LAVORI p.L'I.A.C.P. di Brindisi
(Dott. Ing. Franco CELLIE) (Geom. Vito SAVINO)

1.5- Franco Cellie *geom. Vito Savino*

VISTO:

IL DIRETTORE TECNICO
(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

G. Roma

VISTO:

IL PRESIDENTE

(Comm. Com/te Ubaldo VALLARINO)

