

7

GESTIONE INA-CASA

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori in

S.VITO DEI NORMANNI - Via Tevere - Cant.16979 -

Impresa; CARLETTI Franco - Brindisi -

Importo a base d'asta.....L.158.500.000.=

" netto del ribasso del 6,85% " 147.642.750.=

" netto Perizia Suppletiva...." 10.850.000.=

=====

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantuno il giorno dieci
del mese di Ottobre, nel Cantiere dei lavori suddet
ti.

I sottoscritti Sigg.Arch.Fortunato PIGNATELLI e
Ing.Pasquale LANZILLOTTI, Direttore dei Lavori;

VISTO il verbale di consegna in data 25.7.1960;

VISTO l'Art.10 del Capitolato Speciale di Appalto

che fissa in giorni 420 consecutivi e centi

nui il termine per l'ultimazione dei lavori e

quindi al 17.9.1961;

VISTO la perizia suppletiva, per lavori di migliora
mento, redatta in data 11.2.1961;

VISTO il relativo atto aggiuntivo n°3641 del 9.5.61

reg.a Brindisi il 17.5.1961 al n°2275 Mod.I;
VISTO l'art.6 dello stesso atto aggiuntivo che pro-
regava il termine per l'ultimazione dei lavori
di giorni trenta da quello stabilito con cen-
trate principale portando così la ultimazio-
ne definitiva dei lavori al 17.10.1961.=


CONSIDERATO che è in corso di approvazione la peri-
zia per le sistemazioni esterne, per cui alcuni la-
vori di rifinitura, sia pure di entità modesta, non
possono essere eseguiti se non dopo la esecuzione
dei lavori anzidetti; i sottoscritti hanno dichiara-
te sospesi i lavori medesimi che verranno ripresi
non appena sarà approvata l'accennata perizia sup-
pletiva.

L'Impresa ha dichiarato di non aver nulla da osse-
rare in merito alla sospensione che decorre da oggi,
rimanendo ancora utili giorni otto.=

Del che si è redatto il presente verbale che, pre-
via lettura viene sottoscritte dalle parti.


L'IMPRESA

(CARLETTI Franco)




V i s t o:

LA DIREZIONE LAVORI



IL DIRETTORE TECNICO IACP

(Dott.Ing.Giovanni ROMA)



V i s t o:

IL PRESIDENTE

(Comm. Con. te Ubaldo G. VALLARINO)

