

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

==oOo==

LAVORI di costruzione di Case Popolari in Ceglie
MESSAPICO alla Via Fedele Grande - Fabbrica
ti n.3 e 11 - alloggi n.41 - vani convenzio
nali 196,07 - Legge 5/8/1978, n.457 - art.41
Biennio 1978/79 - P.I. n.003/76/1.

IMPRESA: EDI.CO.M. s.r.l. - BARI -

IMPORTO: a base d'asta..... £. 853.100.000-

IMPORTO: depurato del ribasso d'asta

del 6,50% + 0,20% per fide-

jussione..... £. 795.942.300-

CONTRATTO n.5944 del 2/5/1980 in corso di registra-
zione.

ATTO DI SOTTOMISSIONE

Premesso:

- che a seguito di gara esperita in data 31/1/1980
i lavori vennero affidati all'impresa EDI.CO.M.
s.r.l. da Bari;
- che con contratto n.5944 in data 2/5/1980 in cor-
so di registrazione l'Impresa EDI.CO.M. assumeva
la esecuzione dei lavori per l'importo contrattua-
le di £.795.942.300- al netto del ribasso d'asta

del 6,50% + 0,20% per fidejussione = 6,70%;

→ che la consegna dei lavori avveniva in data 11/3/1980;

→ che in data 14/3/1980 i lavori venivano sospesi perchè il Sig. Direttore dei lavori riteneva di apportare al progetto originario delle varianti che permettessero una più razionale manutenzione e accessibilità agli impianti tecnologici secondo i principi progettuali più volte suggeriti e sperimentati da questo I.A.C.P.;

→ che tale progetto di variante è stato redatto dall'Ufficio Tecnico di codesto I.A.C.P.;

la sottoscritta Impresa, presa visione di tale progetto di variante in corso di approvazione da parte della Commissione Tecnica di codesto I.A.C.P., a richieste del Sig. Direttore dei Lavori, DICHIARA di assumere i lavori considerati nel suddetto progetto di variante agli stessi patti, prezzo e condizioni stabilite nel contratto e nel corrispondente Capitolato Speciale d'Appalto.

Fatto, letto, confermato e sottoscritto dalle parti.

BRINDISI, li -2 GIU. 1980

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(EDI.CO.M.)

(Dott. Ing. Antonio LONGO)

