

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di alloggi di E.R.P. in S.PANCRAZIO SAL.NO - P.I. 015/
95/1-Quartiere Piano 167 -Fabbr. Comp. C- Lotti 19 e 20 - Legge 5/8/78,n.457

Art.41 - III Biennio 82/83

Impresa **EDIL-SAR-TOM S.r.l. - FASANO**

3° STATO (a) **D'Avanzamento** dei lavori eseguiti a tutto il **10 APRILE** 19 **84**

CONTRATTO in data **26/9/83** n. **6071** REGISTRATO a **Brindisi** il **27/9/83** al
n. **4261**, Mod. **I**

Importo del progetto a base d'asta		L.	705.600.000=	Data della consegna	20/7/83
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del 7,92 per cento		L.	649.716.480=	Data dell'incominciamento dei lavori	20/7/83
		L.		Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	19/1/85
Fondo a disposizione dell'Amministrazione		L.		I lavori rimasero sospesi per gg.	
del quale impegnato	Per espropriazione	L.		I lavori rimasero prorogati per gg.	
	» mag. lavori impreved.	»		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
	» lavori ad economia	»			
	» sorveglianza e dir.	»		Giorni impiegati in più	
	»	»		Giorni impiegati in meno	
TOTALE somma impegnata		L.			

a) d'avanzamento finale.

