

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di case popolari in Brindisi

Lotto 11°bis-C.E.P.-Bione Paradiso.

Legge 21/4/1962, n. 195 - Esercizio 1963/1964

Importo progetto (approvato dal Provveditoriale

n. 8410 del 10/9/1963) £. 200.000.000

Importo a base d'asta £. 159.250.000

Impresa: Ing. Vincenzo Gravili-Lecce

Contratto n. 4258 del 7/11/1963 reg. a Brindisi il

15/11/1963 al n. 917 mod. I

Mutuo di £. 585.000.000 concesso dalla Cassa Depositi  
e Prestiti con provvedimento dell'8/2/1964 numero di  
posizione 45167 reg. alla Corte dei Conti il 24/2/1964  
reg. 217 Cassa DD.PP. foglio 343.

R E L A Z I O N E

SUI RAPPORTI FRA STATO ED I.A.C.P.-DI BRINDISI

Importo dei lavori come da stato finale

in data 23/11/1965 al netto del ribasso

dell'1,43% £. 156.809.314,57

e della penale di

£. 3.500.000, per ritardata

ultimazione dei lavori-ammonta a £. 153.309.314,57

a riportare £. 153.309.314,57

163

riporto £. 153.309.314,57

a) CONTO DEI LAVORI E FORNITURE

IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE:

per allacci alle reti idrica,

fognante ed elettrica

(come da preventivo) £. 3.637.500,00

b) SPESE GENERALI DA ATTRIBUIRSI

ALL'I.A.C.P. DI BRINDISI in ra-

gione del 5% sull'importo netto

dei lavori (156.809.314,57) e

forniture (3.637.500)

5%(156.809.314,57+3.637.500) £. 8.022.340,73

c) per acquisto suolo £. 12.600.000,00

d) ULTERIORE SOMMA DA RIMANERE A

DISPOSIZIONE DELL'I.A.C.P. DI

BRINDISI per lavori vari £. 22.430.844,70

TOTALE £. 200.000.000,00

(diconsi lire duecentomilioni).

Brindisi, 23/5/1966

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(dott.ing. Giovanni Roma)

Visto: IL PRESIDENTE

(Comm. Con. te U.G. VALLARINO)

