

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Costruzione di tre palazzine di Case Popolari in Brindisi - Quartiere S. Elia-Legge 4/11/63 - N.1460 - Esercizio 1963/64/65/66, lotti 32/33/34 - in locazione.

Impresa: Dott. ~~Ing.~~ Ing. Ruggero Leccisi - Brindisi.

Importo a base d'asta f. 181.500.000

Importo al netto del ribasso d'asta

del 6,90% " 168.976.500

" " " perizia suppletiva

e di variante " 2.846.000

Contratto: N.4847 del 10/2/67 registrato a Brindisi il 21/2/67, al N.332 Mod. I.

ATTO DI SOTTOMISSIONE

Premesso

che il Ministero dei LL.PP. Provveditorato Regionale alle OO.PP. di Bari con Provveditoriale 17/6/66 N.9682, su conforme voto del Comitato Tecnico Amministrativo del Provveditorato alle OO.PP. N.335 della seduta del 26/3/66, ha approvato con decreto pari numero e data il progetto in data Febbraio 1966 dello importo di f.275.000.000, di cui f.181.500.000 a ba

%

se d'asta.

che il Provveditorato Regionale alle OO.PP. di Bari con nota N.34453 del 25/11/66, ha comunicato che con Decreto in data 17/6/66 N.9682, registrato alla Corte dei Conti il 12/11/1966 reg.6 foglio 210, ha approvato per £.275.000.000 il progetto concernante i lavori di costruzione di Case Popolari in locazione Semplice in Brindisi, al Quartiere S. Elia, per un importo a base d'asta di £.181.500.000,=

che disposta la licitazione privata per il 29/12/66 ed esperita detta licitazione, i lavori verranno aggiudicati all'Impresa Ing.Ruggero Leccisi con un ribasso d'asta del 6,90% e quindi per un importo netto di £.168.976.500=,

che con contratto 4847 del 10/2/67 registrato a Brindisi il 21/2/67, al N.332 Mod. I, la sottoscritta Impresa assunse la esecuzione dei lavori di costruzione di Case Popolari per l'importo netto di lire 168.976.500=,

che in data 9/4/69 è stata redatta perizia suppletiva e di variante per munire le palazzine di cui innanzi di un'autoclave per la erogazione continua dell'acqua alle palazzine, impianto citofonico, impianto di antenna T.V., impianto di scarico a terra, impianto telefonico=,

%

%

che detta perizia suppletiva e di variante è in cor
so di approvazione.

La sottoscritta Impresa assuntrice dei lavori suindi
cati:

ha preso visione della suddetta perizia del 9/4/69,
in corso di approvazione.


A richiesta del Sig. Direttore dei Lavori, dichiara
di assumere i lavori considerati nella suindicata pe
rizia, senza sollevare alcuna eccezione o riserva
comunque deducibili alle condizioni tutte stabilite
nel citato contratto e sul corrispondente Capitolato
di Appalto, per l'importo netto di £.2.846.000, ad
integrazione dei patti e delle condizioni del ripetu
to Appalto Principale, si conviene quanto segue:

- 1) Per i lavori del presente atto verrà fatta unica
contabilità con quella del contratto principale;
- 2) I prezzi in base ai quali verranno valutati i lav
vori del presente atto, saranno in parte quelli
del contratto principale ed in parte quelli previ
sti dal verbale dei nuovi prezzi.

Fatto, letto, confermato viene sottoscritto.

Brindisi, li


L'IMPRESA



%

Il Direttore dei Lavori

(Dott. Ing. G. ROMA)



Visto: IL PRESIDENTE

(GR. UFF. COMM. TE U.G. VALLARINO)

