

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

**FINANZIAMENTO:
DELIBERA GIUNTA REGIONALE
N. 1104 DEL 07.2003**

**LAVORI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO I.A.C.P.
NEL COMUNE DI BRINDISI - RIONE COMMENDA
LOTTE 23 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31**

~~PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA~~

DATA: 12 MAG. 2009

SCALA:

ARCHIVIO:

L'IMPRESA :
Luigi BAGNATO

IL DIRETTORE DEI LAVORI :
DOTT. ING. Marco MALDARI

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
DOTT. ING. Mario QUARTA

ALL. E

Q.T.E. art.17 D.P.R. n. 554/99

Lavori di recupero del patrimonio edilizio I.A.C.P. nel Comune di Brindisi - Rione Commenda - Lotti 23, 26, 27, 28, 29, 30 e 31.

QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO (art. 17 D.P.R. n. 554/99) (Perizia)

a	importo esecuzione delle lavorazioni	
	a misura	308 310,17
	a corpo	
	in economia	
	totale	308 310,17
b	importo per l'attuazione dei piani di sicurezza	
	a misura	
	a corpo	10 461,46
	in economia	
	totale	10 461,46
	somme a disposizione della stazione appaltante per:	
c1	Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto	
c2	Rilievi accertamenti e indagini	
c3	Allacciamenti a pubblici servizi	
c4	Imprevisti	18 044,68
c5	Acquisizione aree o immobili	
c6	Accantonamento di cui all'art.26 comma 4 legge n° 109/94	11 900,00
c7	Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	36 410,40
c8	Spese per attività di consulenza o di supporto	
c9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	
c10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	2 000,00
c11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	5 000,00
c12	IVA ed eventuali altre imposte	31 877,16
c13	ribasso d'asta	90 591,72
	Totale somme a disposizione della stazione appaltante	195 823,96
	TOTALE INTERVENTO (a+b+c)	514 595,59

IL COMPILATORE
Geom. Maurizio SPAGNOLO

IL PROGETTISTA
Arch. Vito Gianluca TUCCI