

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI.

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI.

Legge 29/3/1965 n° 218 - Completamento programma costruttivo di alloggi popolari.=

RELAZIONE AGGIUNTIVA

relativa ai provvedimenti di approvazione per i lavori dei fabbricati tipo economico popolari interessati dalle opere di completamento al Rione Paradiso - Quartiere C. E. P.=

LOTTO 8° - Progetto agosto 1958 di L. 158.500.000.=

Costruzione di Case Popolari nel Quartiere CEP - Legge 2/7/1949 n° 408 - Esercizio 1956/57 e 1957/58 - Approvato con Provveditoriale n° 18074 in data 29 settembre 1958.=

Lavori collaudati ed approvati con Provveditoriale n° 5741 dell'8 maggio 1962.=

LOTTO 9° - Progetto agosto 1958 di L. 159.000.000.=

Costruzione di Case Popolari nel Quartiere CEP - Legge 2/7/1949 n° 408 - Esercizio 1956/57 e 1957/58 - Approvato con Provveditoriale n° 18075 in data 21 ottobre 1958.=

Lavori collaudati ed approvati con Provveditoriale n° 17238 del 5 luglio 1962.=

LOTTE 11°, 12° e 13° - Progetto marzo 1961 di Lire

L. 125.000.000.== - Costruzione di Case Popolari nel
Quartiere C.E.P. - Legge 26/10/1960 n° 1327 - Appro-
vato con Provveditoriale n° 11024 del 12 luglio 1961
Lavori ultimati - Collaudo in corso.=

LOTTE 14°, 15° e 16° - Progetto marzo 1961 di Lire

L. 175.000.000.== - Costruzione di Case Popolari nel
Quartiere CEP - Legge 26/10/1960 n° 1327 - Approvato
con Provveditoriale n° 12351 del 14/7/1961.=

Lavori ultimati - Collaudo in corso.=

LOTTO 11°/bis - Progetto febbraio 1963 di Lire

L. 200.000.000.== - Costruzione di Case Popolari nel
Quartiere CEP - Legge 21/4/1962 n° 195 - Approvato
con Provveditoriale n° 8410 del 10/9/1963.=

Lavori ultimati - Collaudo in corso.=

LOTTO 12°/bis - Progetto febbraio 1963 di Lire

L. 185.000.000.= - Costruzione di Case Popolari nel
Quartiere CEP - Legge 21/4/1962 n° 195 - Approvato
con Provveditoriale n° 9576 del 10/9/1963.=

Lavori ultimati - Collaudo in corso.=

LOTTO 13°/bis - Progetto febbraio 1963 di Lire

L. 200.000.000.= - Costruzione di Case Popolari nel
Quartiere CEP - Legge 21/4/1962 n° 195 - Approvato
con Provveditoriale n° 8532 del 10/9/1963.=

Lavori ultimati - Collaudo in corso.=

LOTTO 14°/bis - Progetto ottobre 1963 di Lire

L. 162.000.000.= Costruzione di Case Popolari nel
Quartiere CEP - Legge 19/1/1963 n° 17 - Esercizio
1962/63 - Approvato con Provveditoriale n° 3892 del
10/2/1964.=

Lavori ultimati - Collaudo in corso.=

LOTTO 15°/bis - Progetto ~~set~~ ottobre 1963 di L i r e

L. 188.000.000.= - Costruzione di Case Popolari nel
Quartiere E.E.P. - Legge 19/1/1963 n° 17 - Esercizio
1962/63 - Approvato con Provveditoriale n° 10320 del
11/4/1964.=

Lavori ultimati - Collaudo in corso.=

LOTTO 16°/bis - Progetto ottobre 1963 di L i r e

L. 150.000.000.= - Costruzione di Case Popolari nel
Quartiere C.E.P. - Legge 19/1/1963 n° 17 - Esercizio
1962/63 - Approvato con Provveditoriale n° 3891 del
10/2/1964.=

Lavori ultimati - Collaudo in corso.=

BRINDISI, 26 agosto 1966.=

IL DIRETTORE TECNICO

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

V I S T O :

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com/te U.G. VALLARINO)

