

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

della provincia di Brindisi

Lavori di costruzione di Case Popolari in Brindisi-

C.E.P. - Lotto 14° Bis - Legge 19.1.1963 n.17 -

Esercizio 1962/63.-

Impresa: CONSORZIO RAVENNATE COOP.VE PROD.NE E LAV.

RAVENNA@

Importo a base d'asta£. 152.300.000.=

" aumentato del 13,21%

(£. 20.118.830)=£. 172.418.830.=

CONTRATTO: in data 24/6/1965 n°4618 registrato a

Brindisi il 25/6/1965 al n°1256 mod. 71/m.-

VERBALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantasei, il giorno undici del mese di maggio nel cantiere dei lavori suddetti.-

Il sottoscritto Dott. Ing. Giovanni ROMA, Direttore dei lavori, unitamente al Geom. PEPOLI Sergio, in rappresentanza dell'Impresa;

Visto il contratto in epigrafe;

Visto il verbale di consegna in data 12.5.1965;

Ha proceduto in contraddittorio con l'Impresa ad un sopralluogo e visita dei lavori onde constatare la loro avvenuta ultimazione, come infatti in data odierna si è constatato e quindi nei termini contratt

tuali.

Pertanto si redige il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.

L'Impresa IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giovanni. ROMA)

Consorzio Ravennate Coop. P. a L



Visto: IL PRESIDENTE

(GR. Uff. Com. te U. G. VALLARINO)