

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----00000-----
ATTO AGGIUNTIVO

Lavori di costruzione Case per Lavoratori (INA-Casa)
nel Comune di Ceglie Messapico- 2° Nucleo -
Cantiere 18049.-

IMPRESA : Carparelli Natale - Fasano -

Importo aggiuntivo al netto£. 3.394.639.-

Repertorio n. 4099.-

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge

L'anno millenovecentosessantadue, il giorno venti
del mese di Dicembre, nella Sede dell'Istituto Auto-
nomo Case Popolari della Provincia di Brindisi, sita
in via G. R. Casimiro, 9.-

Avanti a me Avv. Vincenzo Palma, autorizzato dal Con-
siglio di Amministrazione di questo Istituto con
deliberazione 12.11.1955, n. 347 ai sensi dell'Art. 151
e 153 del D. R. R. 28.4.1938, n. 1165 richiamato in vi-
gore dall'Art. 8 della Legge 2 luglio 1949 n. 408, alla
stipulazione dei contratti, in forma pubblico ammi-
nistrativa sono comparso, senza l'assistenza dei te-
stimoni, avendovi le parti rinunciato d'accordo con
me e giusto l'art. 28 della vigente legge notarile del

Registrato a Brindisi li 21-12-1962
al N. 493 Mod. 1 Vol. ✓
Esatte lire *Pravila erigendo chiesi*
IL DIRETTORE DI 2° CL
[io illeggibile]

12.2.1913, n.89;

1°)-Il Comm.Com.te Ubaldo Vallarino, nato il 16.6.1913 a La Spezia e domiciliato in Brindisi, nella espressa qualità di Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi;

2°)-Il Sig. Carparelli Natale, Impresa Edile, nato il 2.2.1929 in Fasano e ivi residente alla via Leopardi;

3°)-Il Sig. Nicola Carparelli, nato il 3.6.1927 in Fasano, titolare dell'Impresa Edile omonima, ed ivi residente in via Leopardi n.53, nella sua qualità di supplente come all'art.7 del contratto principale.

P R E M E S S O

-CHE con contratto 27 novembre 1961, n. 3839 di repertorio, registrato a Brindisi il 12.12.1961 al n.1003 Mod. I, l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi e per esso il suo Presidente, Comm.Com.te Ubaldo Vallarino, affida all'Impresa Natale Carparelli i lavori di costruzione Case per Lavoratori in Ceglie Messapico (Cant. 18049 Ina-Casa) per l'importo di L. 44.825.625,- al netto dell'offerta ribasso contrattuale di Lire 8,05% (Lire otto e centesimi cinque per cento);

-CHE in data 25.7.1962 è stata redatta perizia sup-

pletiva, per i lavori di miglioramento dell'importo di £. 3.924.000,- al netto del ribasso contrattuale di £. 8,05% (lire otto e centesimi cinque per cento).-

-CHE tale perizia è stata approvata dalla Gestione INA-Casa con nota n. 26083/PS del 15.12.1962 (ALLEGATO 1), per £. 3.394.639 e non per £. 3.924.000.-

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1°)- Restano ferme ed invariate le condizioni ed i patti di cui al contratto principale in quanto non siano modificate dal presente atto.-

ART. 2.- Per effetto della stipulazione del presente atto, l'ammontare dei lavori di cui al contratto principale viene elevato da netto £. 44.523.623,- a netto £. 48.220.264.-

ART. 3.- Sull'ammontare dei maggiori lavori, oggetto del presente atto aggiuntivo, l'impresa offre lo stesso ribasso di £. 8,05% (lire otto e centesimi cinque per cento).-

ART. 4°)- Resta convenuto che, per i lavori di cui al contratto principale e quelli di cui al presente atto aggiuntivo, sarà fatta un'unica contabilità.

ART. 5°)- Il termine per l'ultimazione dei lavori

viene prorogato di giorni trenta da quello stabilito nel contratto principale.-

ART. 6°)- I termini, per quanto si riferisce al conto finale e per la visita di collaudo restano fissi ed invariati, intendendo che essi decorrono dalla data del verbale di ultimazione complessiva dei lavori.-

ART. 7°)- I prezzi in base ai quali, e sotto deduzione del ribasso di 2.8,09% verranno valutati i lavori del presente atto aggiuntivo sono oltre a quelli del contratto principale anche i seguenti nuovi prezzi:

N. R.1- Sovraprezzo per pavimento con marmette a mosaico alla veneziana a compressione idraulica, con graniglia di marmo esclusivamente dei n. 3 e 4 colorate e con fondo anche colorate, compreso il verde, in opera con malto di cemento su letto di malta idraulica, compreso sottostante spianata di malta spessore cm.1 levigato in opera.

Al metro quadrato Lire Duecentocinquanta.-

mq. L. 250.-

ART. 8°)- Le spese relative al presente atto e la registrazione fiscale sono a carico dell'Impresa.-

ART. 9°)- In applicazione dell'Art. 24, 3° Comma,

della Legge 28.2.1949, n. 43 e dell'art. 7, 2° comma,
della legge 26.11.1955, n. 1148, il presente atto ag-
giuntivo viene compilato in carta semplice in esca-
zione del bollo~~gi~~ ed è esente dall'imposta propor-
zionale di registro, essendo sottoposto solamente
al pagamento dell'imposta minima fissa.-

È richiesto io Funzionario rogante ho ricevuto e
stipulato il presente atto aggiuntivo scritto da
persona di mia fiducia su fogli due e propriamente
su facciate quattro per intero e righe undici sin
a questo punto della quinta facciata, il quale vie-
ne sottoscritto senza eccezioni dalle parti costi-
tuite dopo che da me si è data lettura di esso
ad alta ed intelligibile voce alle parti medesime
che lo hanno riconosciuto su mia richiesta, confor-
me alla loro volontà.-

F.to: Ubaldo Vallarino

" : Natale Carparelli

" : Nicola Carparelli

" : Avv. Vincenzo Palma, funzionario rogante.-



Per copia conforme

Brindisi, li.

21 AGO 1964

IL DIRETTORE GENERALE
(Comm. Avv. Vincenzo Palma)