

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI DI COSTRUZIONE DI CASE POPOLARI IN OSTUNI

Palazzina A

Impresa: Semeraro Dante ed Italo

importo lordo	£.	13.150.000=
importo al netto del ribasso 0,10%	"	13.136.850=

Contratto n. 6 in data 19-6-1948 reg. a Brindisi il 25-6-948
al n. 2522 att. I vol. 93.

PERIZIA SUPPLETIVA

Relazione

Il Ministero dei LL. PP. con nota n. 4090 del 26-5-947 con cedeva all' Istituto Case Popolari di Brindisi un concorso a fondo perduto di £. 70.000.000= pari al 50% della somma richiesta per la costruzione di Case Popolari.

Con decreto n° 6918 dell' 11-3-1948 reg. alla Corte dei Conti il 24-3-1948 reg. 2, foglio n. 326 l' On.le Provveditorato alle OO.PP. con sede in Bari, nel quadro di detto finanziamento, autorizzava i lavori di costruzione di una palazzina per case popolari in Ostuni per l'importo di £. 15.000.000 di cui £. 13.150.000 a base d'asta e £. 1.850.000 e £.1.150.000 a disposizione dell' Amministrazione suddivisi in £. 1.250.000 per imprevisti e £. 600.000 per spese generali ecc.

I lavori furono affidati all' Impresa Semeraro Dante ed Italo con contratto n. 6 del 19-6-1948 per l'importo di £. 13.138.850 al netto dell'offerta ribasso del 0,10%.

Poichè nel progetto principale non sono inclusi alcune opere di completamento e rifinitura è stata redatta l'acclusa perizia suppletiva che si sottopone alla superiore approvazione.

I lavori compresi in detta perizia sono: l'intonaco esterno, la provvista e posa in opera di contatori divisionali per acqua, la provvista e posa in opera di doccie, la formazione di marciapiedi lungo tutto l'edificio e relativa pavimentazione con pietrini, la fornitura e posa in opera di stenditoi nelle terrazze per sciorinare la biancheria, l'esecuzione di zoccoletti battiscopa alle scale, l'esecuzione d'impianto elettrico, l'esecuzione della pavimentazione delle scale con marmette a mosaico alla veneziana.

Pertanto nel sottoporre alla superiore approvazione la presente perizia suppletiva di completamento, si chiede l'autorizzazione ad impegnare la somma a disposizione per imprevisti.

.../...

I lavori oggetto della presente perizia saranno accollati all' Impresa appaltatrice e in conformità al contratto di cottimo aggiuntivo di cui si allega copia.

Brindisi, li 12 febbraio 1949

Il Direttore dei Lavori

V°: Il Presidente