

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Case per lavoratori in Brindisi - Cantiere 759
Impresa: Piccinni Antonio fu Filippo
Contratto n.169 dn data 27/3/950 reg.a Brindisi il
3/4/950 al n.1494 mod.I vol.97

ATTO DI SOTTOMISSIONE

L'anno millenovecentocinquantuno il giorno Dieci del mese di maggio ;

La sottoscritta Impresa Piccinni Antonio fu Filippo;
VISTO la perizia suppletiva in data 24/1/951 redatta dal direttore dei lavori suddetti Ing.Giovanni Roma, approvata dalla Gestione con nota del 7/5/951:
CONSIDERATO che i prezzi sono ~~gli~~ stessi di quelli contrattuali.

DICHIARA E SI OBBLIGA

di eseguire i lavori previsti dalla suddetta perizia suppletiva per un importo lordo di £.5.223.762 agli stessi patti e condizioni del contratto, originale e con lo stesso ribasso d'asta del 10,05% per cui l'importo dei lavori suppletivi risulta al netto di £.4.690.000 (quattromilioniseicentonovantamila).

Con l'esecuzione di detti lavori, il termine di scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori viene prorogato di giorni Quarantacinque decorrenti dal 17 maggio 1951.=

Il presente atto, mentre è impegnativo per la sottoscritta Impresa da oggi, lo sarà per l'Amministrazione solo dopo la superiore approvazione.=

IL SUPPLENTE

fto: *Francesco Luvales*

L'IMPRESA
fto Antonio Piccinni

IL DIRETTORE DEI LAVORI

fto *Francesco Luvales*

Visto: IL PRESIDENTE

fto: *U. T. Vallarino*



Registrato a Brindisi il 22/5/951 al n.2030 mod.2° vol.106