

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

UFFICIO:

ARGOMENTO: Iscritto al n. 23 dell'O. d. G. 3 OTTOBRE 1979 n. 9122
per il Consiglio di Amministrazione I. A. C. P.

RELATORE:

O G G E T T O

COMPLETAMENTO DEI LAVORI RELATIVI AL CAMBIO DI UBICAZIONE DELL'ALLOGGIO DEL CUSTODE NEL COMPLESSO EX I.N.C.I.S. IN BRINDISI ALLA VIA DE' MILLE.=

R E L A Z I O N E

Come è noto, questo Istituto ha in corso di esecuzione i lavori relativi al cambio di u bicazione dell'alloggio del custode nel com plesso ex I.N.C.I.S. in BRINDISI alla Viadè Mille, giusta delibera del Consiglio di Amministrazione dell'I.A.C.P. n. 3013 del 14/2/1979, lavori affidati all'Impresa TRASTEVERE Spartaco - Brindisi - mediante lettera di or dinazione in data 9/4/79 e che comprendono la esecuzione di murature, solai, lastrici, tramezzi, vespai, massetti, pavimenti e into naci.

Nel suddetto intervento non erano state previste alcune opere necessarie al completamen to dell'alloggio e pertanto si è provveduto a redigere una nuova perizia che consente di portare ultimati tutti i lavori.

Tale nuova perizia, comprende la fornitura e posa in opera degli infissi esterni ed inter ni, gli impianti idrico-sanitari, elettricie di riscaldamento, nonché i rivestimenti e al tri lavori di rifinitura.

L'importo complessivo della suddetta perizia che si sottopone all'approvazione di questo Consiglio di Amministrazione, ammonta a Lire 5.318.000.= di cui £. 4.665.000.= per lavori e £. 653.000.= per I.V.A.

IL CONSIGLIO

- Udita la relazione del Presidente;

Seduta Consiliare

del 12 OTT. 1979

DELIBERA N. 3156

SI APPROVA

12/11/79

- 1010
- Vista la perizia suppletiva di completamento dei lavori relativi al cambio di ubicazione dell'alloggio del custode nel complesso ex I.N.C.I.S. in BRINDISI alla Via de Mille;
 - Visto che l'importo complessivo di detta perizia è di £.5.318.000 di cui £. 4.665.000.= per lavori a £. 653.000.= per I.V.A.;
 - Ritenuto di poter procedere all'approvazione di detta perizia nel lo importo innanzi riportato;
 - Ritenuto, inoltre, di affidare detti lavori suppletivi alla stessa Impresa TRASTEVERE Spartaco - Brindisi - che ha in corso i lavori principali di cui alla delibera dell'I.A.C.P., n.3013 del 14/2/1979, agli stessi patti e condizioni di cui alla lettera di ordinazione in data 9/4/79 registrata a Brindisi il 12/4/79 al n.650;
 - Sentito il parere del Coordinatore Generale;
 - ad unanimità di voti, espressi palesemente,

DELIBERA

- DI APPROVARE, come di fatto approva, la perizia suppletiva per lo importo complessivo di £. 5.318.000.= per il completamento dei lavori relativi al cambio di ubicazione dell'alloggio del custode nel complesso ex I.N.C.I.S. in BRINDISI alla Via de Mille;
- DI FARE FRONTE, come di fatto fa fronte, alla spesa relativa con i fondi previsti in Bilancio per la manutenzione straordinaria;
- DI AFFIDARE i lavori, alla stessa Impresa TRASTEVERE Spartaco-Brindisi, esecutrice dei lavori principali di cui alla delibera dello I.A.C.P. di Brindisi, n.3013 del 14/2/79, agli stessi patti e condizioni di cui alla lettera di ordinazione in data 9/4/79 reg.ta a Brindisi il 12/4/79 al n.650.=

Per copia conforme all'originale

Brindisi, li 22 OTT. 1979

IL COORDINATORE GENERALE

(Dott. Ing. Antonio LONGO)

