

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

GESTIONE I.N.A. C A S A

Lavori di Costruzione di Case per Lavoratori in Brindisi - Quartiere
Autosufficiente (C.E.P.) 5° Lotto (ridotto) - Cant. 19632.-

Impresa DOCT. ING. UBALDO DANIELE

I **STATO** ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 15 FEBBRAIO 19 60

CONTRATTO in data 28.9.1959, n. 2174 approvato = registrato a Brindisi
il 7.10.1959 al n. 602 mod. I vol. 114.-

data _____ N. _____

Importo del progetto L.	<u>40.950.000</u> =	Data della consegna	<u>23.12.1959</u>
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>6,00</u> per cento	<u>35.526.272</u> =	Data dell' incomincia- mento dei lavori	<u>23.12.1959</u>
Fondo a disposizione dell'Amministrazione		Scadenza del tempo uti- le per l'ultimaz. dei lavori	<u>16.12.1960</u>
del quale impegnato {	Per espropriazione L.	I lavori rimasero sospesi o prorogati per	
	> mag. lavori imprevis. >	Per cui la nuova scaden- za del tempo utile è	
	> lavori ad economia >	Giorni impiegati in più	
	> sorveglianza e dir. >	> > in meno	
TOTALE somma impegnata L.			

(a) D'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		A) LAVORI A MISURA				
1	2	Scavo di sbancamento mc.	235,03	600,=	141.018,=	
2	1	" a sez. ristretta "	356,48	800,=	285.184,=	
3	22	Calcestruzzo a Kg. 200 "	330,59	6200,=	2.049.658,=	
4	111	Vespale "	30,=	1000,=	30.000,=	
5	37	Battute di cemento mq.	150,=	650,=	97.500,=	
6	113	Spianata di malta "	179,33	110,=	19.726,30	
7	115	Stratificazione di asfalto	179,33	450,=	80.698,90	
		Sommario i lavori a misure				2.703.784,80
		B) LAVORI A FORFAIT				
8	11	G.S.A. - Rustico:				
		0,30 x 0,48 x 35.016.336				5.042.352,38
		Sommario i lavori a forfait				7.746.137,18
		a dedurre il ribasso del 6,80%				526.737,31
		RESTANO NETTE LIRE				7.219.399,87
		IL DIRETTORE DEI LAVORI (Dott. Ing. Leonardo <i>Leonardo</i>)				
		Visto: IL DIRETTORE TECNICO IACP (Dott. Ing. Giovanni ROMA)				
		Visto: IL PRESIDENTE (Dott. Ubaldo G. VALLARINO)				
						