

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Legge 5/8/78 n.457 - Completamento 3° Biennio - P.I.
008/101/1.

LAVORI di costruzione di alloggi di E.R.P. in Fran-
cavilla Fontana - Alloggi n. 60.

IMPRESA: EDI.CO.M. s.r.l. da Bari.

CONTRATTO n. 6111 del 27/8/1984 reg. a Brindisi il
27/8/1984 al N. 4423 Mod. I°.

Importo a base d'asta £.2.194.087.500

Importo al netto del ribasso

d'asta del 5.66% £.2.069.902.148

ATTO DI SOTTOMISSIONE

PREMESSO

-che con Delibera IACP n. 4380 del 28/3/1984 veniva
appaltato il progetto per la costruzione di alloggi
di E.R.P. nel Comune di Francavilla Fontana - P.I.
008/101/1, per complessivi n.60 alloggi per l'im-
porto di £. 2.194.087.500=;

-che con il contratto indicato in epigrafe, la sot-
toscritta Impresa assunse l'esecuzione dei lavori
di che trattasi per £.2.069.902.148= al netto del
ribasso del 5.66%;

-che con Delibera IACP n. 4958 del 4/6/1985 è stata approvato il progetto di variante di ubicazione dei fabbricati;

-che con atto di sottomissione del 4/6/1985 l'Impresa EDI.CO.M. s.r.l., legalmente rappresentata dallo Avv. Giovanni DEGENNARO, ha accettato di eseguire i lavori senza avanzare alcuna pretesa per compensi speciali in conseguenza della predetta variante di ubicazione;

-che in data 2/7/1985 è stata redatta la perizia per far fronte ai lavori di adeguamento dei fabbricati al progetto di variante, non ancora noti alla data del progetto originario;

-che l'importo complessivo di detta perizia è di £.9.130.471 di cui £.8.280.855 per lavori al netto del ribasso d'asta del 5.66% oltre a £.849.616 a disposizione dell'Amministrazione;

-che detta perizia è in corso di approvazione.

La sottoscritta Impresa, assuntrice dei lavori suindicati, ha presa visione della perizia medesima, redatta in data 2/7/1985, in corso di approvazione ed a richiesta del Direttore dei Lavori, dichiara di assumere i lavori considerati, senza sollevare alcuna eccezione o riserva comunque deducibili, alle condizioni tutte stabilite nel contratto e nel

corrispondente Capitolato Speciale di Appalto, per l'importo netto di £. 8.280.855= oltre al relativo compenso per revisione prezzi dalla data di aggiudicazione, ai patti e condizioni del ripetuto Capitolato Speciale di appalto.

Per quanto innanzi detto, si conviene quanto segue:


- 1)-Per i lavori del predetto atto verrà fatta unica contabilità con quella del contratto principale;
- 2)-i prezzi in base ai quali verranno valutati i lavori del presente atto sono quelli del contratto principale;
- 3)-per l'esecuzione dei lavori affidati all'Impresa dal presente atto viene concesso una proroga di gg. 30 (trenta) alla data di ultimazione contrattuale.

Fatto, letto, confermato e sottoscritto dalle parti,

Brindisi lì, - 2 LUG. 1985

L'IMPRESA

(EDI.CO.M. s.r.l.)



IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Antonio LONGO)

