

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI DI COSTRUZIONE DI ABITAZIONI PER LAVORATORI

AGRICOLI DIPENDENTI NEL COMUNE DI TORCHIAROLO AI

SENSI DELLA LEGGE 30.12.1960 N. 1676 - ESERCIZIO

1°/7 a 31/12/1964.-

-IMPRESA: Giovanni Serafini - LECCE -

-Importo aggiuntivo al netto.....£. 1.392.200-

Reportorio n. 5096

- ATTO - AGGIUNTIVO - N.2 -

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge

L'anno millenovecentosessantasette, addì diciotto
del mese di Luglio nella sede dell'Istituto Autono-
mo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi
sito in via G.B. Casimiro, n. 17.-

Avanti a me Dott. Ing. Giovanni Rona, Direttore Tecnico
co del predetto Istituto, autorizzato con ordinanza
n. 5/67 del 31/5/1967 del Presidente del Consiglio di
Amministrazione di detto Istituto, alla stipula dei
contratti relativi alle costruzioni nell'interesse
dell'Istituto stesso, ai sensi degli artt. 151 e 153
del R.D. 28.4.1938, n. 1165, richiamati in vigore dal-
l'art. 8 della Legge 2.7.1949 n. 408, sono comparsi,
senza l'assistenza dei testimoni, avendovi le parti

Registrato a Brindisi li 20 LUG. 1967

al N. 1607 Mod. I Vol. -

Esatte lire *Unilavinqcentotodici*
Il Casimiro
fto illeggibile
Il DIRETTORE ~~di~~ *ilto illeggibile*

rinunciato d'accordo con me, giusto l'art. 28 della
vigente legge notarile del 12.2.1913, n. 89.-

1°)- Gr. Uff. Com. te Ubaldo Vallarino fu Giuseppe, nato
a La Spezia il 16.6.1913 e domiciliato in Brindisi,
nella espressa qualità di Presidente dell'Istituto
Autonomo per le Case Popolari della Provincia di
Brindisi.-

2°)- Salvatore Serafini nato il 20.4.1935 a Lecce
ed ivi domiciliato alla Corte dei Fiori n. 14, il
quale dichiara di agire in nome e per conto della
Impresa Giovanni Serafini, corrente in Lecce-Corte
del Verrio n. 4 - giusta procura speciale e generale
conferitagli dall'unico titolare e che trovasi alle-
gata al contratto principale.-

P R E M E S S O

-CHE con contratto 30.12.1965 n. 4712 di Repertorio,
registrato a Brindisi il 13.1.1966 al n. 60 Mod. I lo
Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provin-
cia di Brindisi e per esso il suo Presidente, Com. te
Ubaldo Vallarino, affida all'Impresa Giovanni Sero-
fini i lavori di costruzione di tre fabbricati com-
prendenti n. 10 alloggi popolari nel Comune di Torchia-
re ai sensi della Legge 30.12.1960 n. 1676 per l'im-
porto di L. 45.760.800- al netto dell'offerta ribasso
contrattuale di L. 0,52% (Lire zero e centesimi cin-

quantadue per cento)-

-CHE con atto aggiuntivo del 18.1.1967 n.4804 di Repertorio, registrato a Brindisi il 23.1.1967 al n.160 -Mod.I, l'importo contrattuale veniva elevato a nette L. 48.240.800.-

-CHE in data 3.5.1967 è stata redatta la 2ª perizia suppletiva per i maggiori lavori necessari per opere fognanti, sistemazioni esterne e danni di forza maggiore dell'importo di L. 1.392.200 per lavori a misura al netto del ribasso contrattuale di L. 0,52% (Lire zero e centesimi cinquantadue per cento).-

-CHE tale perizia è stata approvata dal Provveditorato Regionale alle OO.PP. di Bari, con nota 5 luglio 1967 n.18319 (Allegato n.1), per l'importo di L. 1.392.200- al netto del ribasso d'appalto di Lire 0,52%.-

TUTTO CIO' PREMesso

le parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:

ART.1º)- Restano ferme ed invariate le condizioni ed i patti di cui al contratto principale in quanto non siano modificate dal presente atto.-

ART.2º)- Per effetto della stipulazione del presente atto, l'aumentare dei lavori, di cui al contratto principale ed all'atto aggiuntivo del 18.1.1967, vie-

ne elevate da netto L. 48.240.800- a netto L. 1 r e
L. 49.633.000.-

ART. 3°)- Sull'ammontare dei maggiori lavori, ogget-
te del presente atto aggiuntivo, l'Impresa offre lo
stesso ribasso di L. 0,52% (lire zero e centesimi
cinquantadue per cento) di cui al contratto princi-
pale.-

ART. 4°)- Resta convenuto che, per i lavori di cui
al contratto principale e quelli di cui al presente
atto aggiuntivo, sarà fatta un'unica contabilità.-

ART. 5°)- I prezzi in base ai quali verranno valutati
i lavori del presente atto aggiuntivo, sotto deduzio-
ne del ribasso di L. 0,52% (lire zero e centesimi cin-
quantadue per cento) sono quelli del contratto prin-
cipale.-

ART. 6°)- Il termine per l'ultimazione dei lavori vie-
ne prorogato di giorni 30 (trenta) da quello stabi-
lito nel contratto principale.-

ART. 7°)- I termini per quanto si riferisce al conto
finale e per la visita di collaudo restano fissi ed
invariati, intendendo che essi decorrono dalla data
del verbale di ultimazione complessiva dei lavori.-

ART. 8°)- Le spese relative al presente atto e la re-
gistrazione fiscale sono a carico della Impresa.

A richiesta, io Funzionario rogante ho ricevute e

pubblicato il presente atto mediante lettura fattane
a chiara ed intellegibile voce ed in presenza delle
parti, che da me interpellate hanno dichiarato di es-
sere l'atto stesso conforme alla loro volontà.-

Si è omessa la lettura degli allegati per espressa
rinuncia delle parti, che hanno dichiarato di averne
presa visione in precedenza.-

In applicazione dell'art. 12 della Legge 30.12.1960,
n. 1676 il presente atto viene redatto in carta sem-
plice e verrà registrato a tassa fissa minima e con-
sta di due fogli di carta semplice, scritti da perso-
na di mia fiducia per intero su facciate quattro e
righe dodici fino a questo punto della quinta faccien-
ta, oltre le formalità di chiusura.-

Fatto, letto si sottoscrive:

Firmato: Ubaldo VALLARINO;

Serafini Salvatore;

Ing. Giovan ROMA, funzionario rogante.

Per copia conforme

21 LUG. 1967



FUNZIONARIO LOCALE
Ing. Vincenzo Pulina

[Handwritten signature]