

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

Lavori di costruzione del 9°-10°-11° Lotto Case Popolari in Fasano-Legge 26.10.1960 n°1327 - Esercizio 1960/1961/=

IMPRESA: Dante SEMERARO nato a Martina Franca il
10.1.1904.=

-Importo a base d'asta L. 73.600.000=

-Importo al netto del ribasso del 9,55% 66.571.200=

PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI

-L'anno millenovecentosessantadue, il giorno venti
quattro del mese di Maggio in Fasano si sono trovati
i Sigg.:

- Ing. Giovanni ROMA - Direttore dei Lavori;

- L'Impresa SEMERARO Dante.

VISTO il contratto n°4019 in data 7.5.1962 registra
to a Brindisi il 23 Maggio 1962 al n°1875 Mod.I
per procedere alla formale consegna dei lavori.=

Il Direttore dei Lavori alla presenza continua
dell'Impresa stessa ha proceduto alla ricognizione
del suolo su cui dovranno eseguirsi i lavori, con
la scorta dei disegni e del Capitolato Speciale di
Appalto, ha fornito sul posto le spiegazioni richie

ste e quelle ritenute necessarie per la esecuzione delle opere dando lettura del capitolato Speciale di Appalto.=

L'Impresa ha dichiarato di non avere difficoltà o-dubbiezze di sorta, di essere perfettamente edotta di tutti gli obblighi assunti e di accettare la formale consegna senza alcuna eccezione, impegnandosi a porre subito inizio ai lavori stessi.=

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori a termini dell'Art.13 del contratto d'appalto e di mesi 12 (dodici) consecutivi e continui e pertanto verrà a scadere il giorno 23 Maggio 1963.=

Letto e confermato viene sottoscritto dalle parti.=

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dante SEMERARO)

(Dott.Ing. Giovanni ROMA)

Visto:

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)

