

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

SERVIZI : Amministrativi - Ragioneria - Tecnici

ARGOMENTO : Iscritto al n. 15 dell'O. d. G. 28/11/1975 n. 6790
per il Consiglio di Amministrazione I. A. C. P.

RELATORE : PRESIDENTE

O G G E T T O

LEGGE 30/12/1960 N. 4676 - LAVORI DI COSTRUZIONE ALLOGGI PER LAVORATORI
AGRICOLI DIPENDENTI NEL COMUNE DI OSTUNI - APPROVAZIONE 2° ATTO AGGIUN-
TIVO CON L'IMPRESA SASSO LUCIANO DA OSTUNI -

R E L A Z I O N E

Com'è noto alle SS.VV., con delibera n.2483 approvata nella seduta del 14/7/1975, questo Consiglio di Amministrazione ha approvato la perizia di variante ai lavori di costruzione degli alloggi per lavoratori agricoli dipendenti nel Comune di Ostuni, in corso di esecuzione da parte della Impresa Sasso Luciano da Ostuni.-

In dipendenza di ciò, l'Ufficio Segreteria e Personale di questo I.A.C.P. ha provveduto a redigere il relativo atto aggiuntivo al contratto di appalto principale, che è stato stipulato con la Impresa di cui all'oggetto e che si sottopone ora all'approvazione di questo consesso.-

Corre l'obbligo precisare che, a seguito della stipulazione del citato atto aggiuntivo, l'importo dei lavori di cui al contratto principale e dell'atto aggiuntivo n.1 viene elevato da nette £. 128.021.376 a nette £. 160.061.201=.

Il Consiglio,

- udita la relazione del Presidente;
- vista la delibera n.2483 adottata nella seduta del 14/7/1975;
- preso atto che, a seguito della perizia di variante ai lavori di costruzione degli alloggi per lavoratori agricoli dipendenti nel Comune di Ostuni, approvata con la suddetta delibera, l'Ufficio Segreteria e Personale dell'I.A.C.P. ha redatto il 2° atto aggiuntivo al contratto principale d'appalto;
- visto che detto atto aggiuntivo è stato stipulato tra l'I.A.C.P. e l'Impresa Sasso Luciano da Ostuni, con il rogito dell'Ing. Antonio Longo - Funzionario Rogante dell'Ente;

Seduta Consiliare

del 9 DIC 1975

PROVVEDIMENTO

ADOTTATO N. 2558

SI APPROVA

- visto che per effetto del citato atto aggiuntivo l'ammontare dei lavori di cui al contratto principale e del 1° atto aggiuntivo viene elevato da nette £. 128.021.376= a nette £. 160.061.201=;
- letto il 2° atto aggiuntivo al contratto d'appalto;
- ritenuto di poter procedere alla sua approvazione;
- ad unanimità di voti, espressi palesemente

+ D E L I B E R A -

- di approvare, come di fatto approva, il 2° atto aggiuntivo al contratto principale d'appalto dei lavori di costruzione degli alloggi per lavoratori agricoli dipendenti nel Comune di Ostuni, così come redatto dall'Ufficio Segreteria e Personale dell'I.A.C.P. stipulato tra l'I.A.C.P. di Brindisi, in persona del proprio legale rappresentante - Presidente pro-tempore Dr. Raffaele Fischetto - e l'Impresa Sasso Luciano da Ostuni - col rogito dell'Ing. Antonio Longo - Funzionario Rogante dell'Ente e che, allegato alla presente delibera sotto la lettera "A", di essa forma parte integrante;
- di prendere atto, come di fatto prende atto, che per effetto della stipulazione del 2° atto aggiuntivo, l'ammontare dei lavori viene elevato da nette £. 128.021.376= a nette £. 160.061.201=.

Per copia conforme

Brindisi, li

10 DIC 1975

IL DIRETTORE GENERALE II.
(Dott. Ing. Antonio Longo)