

Progetto di case per lavoratori in S.Vito dei Normanni)
Cantiere n.1928.

Maggiori lavori occorrenti per la costruzione delle case
per lavoratori in S.Vito dei Normanni.

Impresa: Ing. Vincenzo Tanzarella

Contratto 14/7/1950 neg. il 27/7/1950 n.170

Atto di sottomissione

L'anno millenovecentocinquantuno il giorno dieci del
mese di novembre in S.Vito dei Normanni.

Premesso che con contratto in data 14/7/950 registrato a
Brindisi il 27/7/950 l'Impresa Ing. Vincenzo Tanzarella assun-
se la esecuzione dei lavori di costruzione I.N.A. per lavo-
ratori in S.Vito dei Normanni, dell'importo di £.25.052.500 al
netto del ribasso contrattuale dell'8,90%.

Che in data 5 ~~sette~~mbre 1951 è stata redatta la perizia per i
lavori di completamento dell'importo di £.2.762.070 al netto
del ribasso contrattuale dell'8,90%

Che tale perizia è stata approvata dalla Gestione I.N.A. Casa
in data 29/10/951 con nota 4341;

Visto il contratto sopra citato

Vista la perizia suppletiva in data 5 settembre 1951

Visto il Regolamento 25/5/1895 n.350

Prorogato di mesi tre dalla data del presente atto il termine
della ultimazione dei lavori suppletivi.

La sottoscritta Impresa dichiara col presente atto di obbligarsi
ad eseguire tutti i lavori di cui alla suddetta perizia e tutti
quelli che potranno essere ordinati dal direttore dei lavori qua-
lunque sia il loro importo, con lo stesso ribasso d'asta e alle
stesse condizioni di cui al contratto in data 14/7/950 reg. a
Brindisi al n.170.

Il presente verbale che viene sottoscritto dalle parti nelle rispettive qualità mentre vincola sin da ora la sottoscritta Impresa avrà valore dopo la superiore approvazione.

S.Vito dei Normanni li 12 novembre 1951

L'IMPRESA	IL DIRETTORE DEI LAVORI
F.to Ing. Tanzarella Vincenzo	F.to Ing. Giovanni Valente

Registrato a Brindisi il 4/12/1951 al n. 233 mod. II
vol. 41

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Brindisi, 4/12/1951

IL SEGRETARIO
(Dr. M. DI PIERRI)

Visto:

IL PRESIDENTE
(Com.te Ubaldo VALLARINO)