

7

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

N. 5725 di Repertorio

ATTO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO DI APPALTO

T E A

-1° Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi

E

-1° Impresa EDILTUR S.r.l. da Brindisi per i lavori di completamento di n.4 palazzine comprendenti n.19 alloggi popolari in Brindisi ai sensi della Legge 30. Dicembre 1960, n.1676 riguardante la costruzione di Abitazioni per Lavoratori Agricoli Dipendenti - Esercizio 1 Gennaio 1969 - 30 Giugno 1969.-

- IMPORTO al netto di L. 13.152.210.-

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge

L'anno millesettecentosettantasei, in questo giorno

1(UNO) del mese di Ottobre nella sede del-

1° Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi avanti a me Dr. Ing. Antonio Longo, Di rettore Generale P.P. - Funzionario Rogante - del predetto Istituto, autorizzato con Ordinanza n. 102/72 in data 7 Settembre 1972 dal Presidente del Consiglio di Amministrazione di detto Istituto, alla stipula

13 OTT. 1976

in Brindisi li

N. 4108 Mod. 1 Vol.

lire Cing novanta trecento

Il Carriere
f.to: Scieggi blla

IL DIRETTORE



ROGANTE DELEGATO
Antonio Longo

dei contratti nell'interesse dell'Istituto predetto, ai sensi dell'articolo 151 del T.U. 28 Aprile 1938; n.1165, richiamato in vigore dall'art.8 della Legge 2.7.1949, n.408, sono comparsi, senza l'assistenza dei testimoni, avendovi le parti rinunciato espressamente con il mio consenso e di comune accordo a norma di legge:

1°)-Il Sig.Dr.Raffaele Fischetto, nato a Brindisi il 7 Settembre 1922 e domiciliato in Brindisi, Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, il quale dichiara di agire per conto del Ministero dei Lavori Pubblici;

2°)-Il Sig.Cosimo Piliego nato il 25 Dicembre 1935 in Brindisi e ivi residente alla via Bari n.36, quale amministratore unico e rappresentante legale della Società a.r.l. "EDILTUR" con sede in Brindisi alla via R.Flores n.1, in nome e per conto della quale dichiara di agire giusta atto costitutivo della Società, che trovasi allegato, in copia notarile, al contratto principale.-

P R E M E S S O

-CHE con contratto 9.12.1975 n.5693 di Repertorio, registrato a Brindisi il 19.12.1975 al n.4621 mod.1 l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi e per esso il suo Presidente pro-

tempore, Dr. Raffaele Fischetto, affida all'Impresa S.r.l. EDILTUR da Brindisi i lavori di completamento di n.4 fabbricati comprendenti n.19 alloggi popolari in Brindisi ai sensi della Legge 30.12.1960, n.1676 per l'importo di L. 140.763.780.= al netto dell'offerta ribasso contrattuale di L.5,20% (lire cinque e centesimi venti per cento).=-

-CHE in data 6.7.1976 è stata redatta perizia suppletiva per i maggiori lavori per opere di completamento attrezzatura area dell'importo complessivo di L. L.20.684.420.=, di cui L.13.159.940.= (lire tredicimilionicentocinquantanovenilanovecentoquaranta) per lavori a misura al netto del ribasso contrattuale di L.5,20% (lire cinque e centesimi venti per cento).=-

-CHE tale perizia è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione dell'I.A.C.P. di Brindisi nella seduta del 23.7.1976 con delibera n.2643

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:

ART.1°)-Restano ferme ed invariate le condizioni ed i patti di cui al contratto principale in quanto non siano modificate dal presente atto.=

ART.2°)-Per effetto della stipulazione del presente atto, l'ammontare dei lavori di cui al contratto prin

cipale viene elevato da nette £. 140.763.780.= a
nette £. 153.923.720.= (Sentocinquantatremilioninove
centoventisre milasettecentoventi).=

ART. 3°) - Dell'ammontare dei maggiori lavori, oggetto
del presente atto aggiuntivo, 1ª Impresa offre lo
stesso ribasso di £. 5,20% (Lire cinque e centesimi
venti per cento) di cui al contratto principale.

ART. 4°) - Resta convenuto che, per i lavori di cui al
contratto principale e quelli di cui al presente
atto aggiuntivo, sarà fatta un'unica contabilità.=

ART. 5°) - I prezzi in base ai quali verranno valutati
i lavori del presente atto aggiuntivo diminuiti del
ribasso di £. 5,20% (lire cinque e centesimi venti
per cento) sono quelli del contratto principale.

ART. 6°) - Il termine per l'ultimazione dei lavori
rimane quello stabilito nel contratto principale.=

ART. 7°) - I termini per quanto si riferisce al conto
finale e per la visita di collaudo restano fissi
ed invariati, intendendo che essi decorrono dalla
data del verbale di ultimazione complessiva dei la
vori.=

ART. 8°) - Le spese relative al presente atto e la
registrazione fiscale sono a carico dell'Impresa.=
Si chiedono i benefici fiscali previsti dalle vigen
ti disposizioni di legge.=

A richiesta, io Funzionario Rogante ho ricevuto e pubblicato il presente atto mediante lettura fatta ne a chiara ed intelligibile voce ed in presenza delle parti che da me interpellate hanno dichiarato di essere l'atto stesso conforme alla loro volontà. Si è omessa la lettura degli allegati per espressa rinuncia delle parti, che hanno dichiarato di averne presa visione in precedenza.-

Il presente atto viene redatto in carta legale e verrà registrato a tassa fissa in virtù dell'art.38 del D.P.R. n.634 del 26.10.1972 e consta di due fogli di carta da bollo dattiloscritti da persona di mia fiducia per intero su facciate quattro e righe tredici fino a questo punto della quinta facciata, oltre le formalità di chiusura.-

Fatto, letto, si sottoscrive.-

Firmato: Raffaele Fichetto; Viliro Cosimo;
Lug. Antonio Longo, ufficiale rogante -

Per copia conforme

Brindisi, 22 OTT. 1976

