

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

LAVORI di costruzione di N.6 palazzine di Case per
Lavoratori Agricoli Dipendenti in OSTUNI.=

LEGGE 30/12/1960, n.1676 - Eserc.1967-68-69.=

IMPRESA: Nicola PUTIGNANO - Noci (Bari).=

IMPORTO a base d'asta £. 138.100.000.=

" al netto del ribasso d'asta

del 6,20% " 129.537.800.=

x " netto 1^ perizia suppletiva " 9.910.000.=

" netto 2^ perizia suppletiva " 5.222.000.=

ATTO DI SOTTOMISSIONE

PREMESSO:

- CHE con nota n.4266 del 7/6/1968 il Provveditorato

alle OO;PP. di Bari approvava il progetto di cui

in epigrafe redatto dall'Istituto Autonomo Case Po

polari della Provincia di Brindisi;

- CHE con contratto n.5226 del 30/12/1968 registrato

a Brindisi l'8/1/1969 al n.63 Mod.I, la sottoscrit

ta Impresa assunse la esecuzione dei lavori di co

struzione di Case per Lavoratori Agricoli Dipenden

ti in Ostuni dell'importo di £.129.537.800 al net

to del ribasso del 6,20%;

- CHE il Comitato Provinciale di Attuazione Piano Costruzione delle Abitazioni per Lavoratori Agricoli Dipendenti con deliberazione esprimeva parere favorevole allo stanziamento della somma complessiva di £.10.560.000 per l'esecuzione di fosse settiche a servizio della palazzina C;

- CHE a seguito di perizia il Provveditorato Regionale alle OO.PP. approvava la suddetta perizia con foglio 26422 del 10/11/1970;

- CHE successivamente si è reso necessario, per rendere piena la funzionalità degli alloggi, eseguire perizia per il compianamento, del materiale di risulta fornito dal Comune di Ostuni, in modo da sistemare le zone avvallate e contenere con un muro di sostegno tali colmamenti al fine di proteggere le proprietà private limitrofi;

- CHE per l'esecuzione dei nuovi lavori occorrerà un ulteriore tempo di giorni 60 (sessanta);

la sottoscritta Impresa assuntrice dei lavori suindicati;

Presa visione della anzidetta variante che porta lo importo dei lavori da nette £.139;447;800 a nette Lire 144.669.800 con un aumento di £.5.222.000.=

- A richiesta del Sig. Direttore Tecnico dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari dichiara di accettare

la anzidetta variante senza sollevare eccezioni o riserve comunque deducibili e con espressa rinuncia ad ogni compenso per il fatto del supero oltre il quinto alle condizioni stabilite nel citato contratto e nel corrispondente Capitolato Speciale d'Appalto per l'importo netto di £.5.222.000 ad integrazione dei patti e delle condizioni del ripetuto appalto principale e si conviene quanto appresso:

- 1) Per i lavori del presente atto verrà fatta unica contabilità con quella del contratto principale;
- 2) I prezzi in base ai quali verranno valutati i lavori del presente atto sono quelli del contratto principale nonchè aggiuntivi come risulta dal verbale relativo di nuovi prezzi allegato alla perizia.=

Fatto, letto e confermato viene sottoscritto.=

Brindisi, lì 24/5/1971

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Nicola PUTIGNANO)

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Visto

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com. te U.G. VALLARINO)

