

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

GESTIONE INA-CASA

Lavori di Costruzione di n° 5 gruppi di case per lavoratori in
Brindisi = Rione Commenda Ovest = IV° Lotto = C.11151.=

Impresa Ing. Antonio Di Giulio

1° **STATO** ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 5 luglio 19 58

CONTRATTO in data 25/2/1958 n° 1674 ~~approvato~~ registrato a Brindisi
il 7/3/1958 al n° 1394 Mod. I° Vol. 1114

data N.

Importo del progetto	L.	<u>348.000.000.=</u>	Data della consegna	<u>5.5.1958</u>
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>7,78</u> per cento		<u>279.426.600.=</u>	Data dell'incominciamento dei lavori	<u>5.5.1958</u>
Fondo a disposizione dell'Amministrazione		<u>45.000.000.=</u>	Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	<u>30.4.959</u>
del quale impegnato	Per espropriazione L.		I lavori rimasero sospesi o prorogati per	
	» mag. lavori impreved.		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
	» lavori ad economia »		Giorni impiegati in più	
	» sorveglianza e dir. »		» » in meno	
TOTALE somma impegnata L.				

(a) D'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
A) LAVORI A MISURA :						
1	38	Scavo a sez. ristretta	mq. 3.801,96	800,==	3.041.568,==	
2	37	" di sbancamento	" 437,39	600,==	262.434,==	
3	47	Calcestruzzo a Kg. 200	" 3.436,96	6200,==	21.309.152,==	
4	70	Spianata di malta	mq. 650,==	110,==	71.500,==	
5	71	Stratificazione di asfal- to	" 650,==	450,==	292.500,==	
Sommano lavori a misura						24.977.154,==
B) LAVORI A FORFAIT :						
6	11	Cap.spec. 8% x 48% x 251.818.446,=				9.669.828,33
TOTALE LAVORI A MISURA E FORFAIT						34.646.982,33
a dedurre il ribasso del 7,78%						2.695.535,22
RESTANO NETTE LINEE.....						31.951.447,11
IL DIRETTORE DEI LAVORI (Dott. Ing. Leonardo PETI')						
<i>Leonardo PETI'</i>						
Visto :						
IL DIRETTORE TECNICO I.A.C.P. (Dott. Ing. Giovanni ROMA)						
<i>Giovanni ROMA</i>						
V i s t o :						
IL PRESIDENTE (Comm. Con. Ubaldo VALLARINO)						
<i>Ubaldo VALLARINO</i>						