

IL PROVVEDUTORE REGIONALE :

VISTO il T.U. 28.3.1938 n.1165 e successive modificazioni;

VISTA la legge 2.7.1949 n.40;

VISTA la Legge 4.11.1963 n.1460;

VISTA la legge 13.5.1965 n.431;

VISTA la legge 23.12.1965 n.1415;

VISTO il D.P. n.9682 del 17.6.1966 registrato alla Corte dei Conti il 12.11.1966 al reg.6,fl.210 con il quale è stato approvato il progetto di £. 270.000.000, concernente la costruzione di n.40 alloggi in Brindisi al Rione S. Elia, da assegnare in locazione ed è stato concesso all'I.A.C.P. di Brindisi il relativo contributo pari al 5% della spesa per 35 anni;

CONSTATATO che i lavori a seguito di licitazione privata vennero affidati all'Impresa Ruggero Leccisi per l'importo di £. 168.975.500 - al netto del ribasso del 6,90%;

CONSIDERATO che durante la esecuzione dei lavori si è ravvisata la necessità di apportare alcune modifiche al progetto a suo tempo approvato;

VISTA la perizia suppletiva e di variante presentata dall'I.A.C.P. dell'importo di £. 3.016.760 di cui £. 2.846.000 per maggiori lavori, al netto del ribasso d'asta di £.170.760 per spese generali;

CONSIDERATO che alla maggiore spesa di £. 3.016.760 s'intende far fronte con l'impiego parziale della somma di £. 27.329.000 disponibile per imprevisti;

VISTO il nuovo quadro economico che risulta, pertanto, così determinato:

A) Per lavori al netto del ribasso contrattuale:

- contratto principale	£. 168.976.500
- perizia suppletiva	" 2.846.000

In uno £. 171.822.500.-

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:

- impianto riscaldamento	£. 19.600.000.-
- acquisto suolo	" 26.505.000.-
- allacciamenti	" 8.000.000.-
- spese generali	" 12.236.760.-
- imprevisti	" 24.312.240.-
- economia ribasso	" 12.523.500.-

In uno. £. 107.177.500.-

Totale.....£. 275.000.000.-

VISTO il voto n.647 in data 26.9.1969 con il quale il C.T.A. esprime parere favorevole alla approvazione della suindicata perizia;

A TERMINI della Legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato :

D E C R E T A

ART.1°)- E' approvata nell'importo di £. 3.016.760 la perizia suppletiva e di variante, relativa alle opere descritte in narrativa, unitamente al nuovo quadro economico del progetto ripartito nel modo suindicato;

ART.2°) Restano confermate le altre disposizioni di cui al D.P. n.9682 del 17.6.1966.-

IL PROVVEDITORE

f.to (firma illeggibile)

Per copia conforme

21 GEN. 1970

(D. M. L. Giovanni Roma)