

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di Costruzione di Case per Lavoratori in BRINDISI - Cantiere

16706 - Cooperativa "E.P.O.C.A." - Impianto di riscaldamento -

Impresa Agostino GAMBA - NAPOLI -

2° STATO ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 30 Dicembre 19 60
ed ultimo -

CONTRATTO in data 14.9.1960, n° 3332 ~~approvato~~ registrato a Brindisi il
28.9.1960 al n° 606 - Mod. I - Vol. 116 -

data N.

Importo del progetto	L.	<u>3.283.200,=</u>	Data della consegna	<u>7.11.1960</u>
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del per cento	»		Data dell'incominciamento dei lavori	<u>7.11.1960</u>
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	»		Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	<u>5.1.1961</u>
del quale impegnato	Per espropriazione L.		I lavori rimasero sospesi o prorogati per	
	» mag. lavori imprev. »		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
	» lavori ad economia »		Giorni impiegati in più	
	» sorveglianza e dir. »		» » in meno	
TOTALE somma impegnata L.				

(a) D'avanzamento finale.

