

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====00000=====

REPERTORIO N. 6056

ATTO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO DI APPALTO

T R A

l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Pro-
vincia di Brindisi (codice fiscale n. 00061820742)

E

l'Impresa Geom. Cesario PERUGINO da Brindisi (codi-
ce fiscale n. FRG CSR 35C09 B180K)

P E R

i lavori di manutenzione straordinaria e risanamen-
to agli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica
nel Comune di BRINDISI - ex Cantiere GESCAL 11251 -
Rione Commenda Ovest -

IMPORTO AL NETTO £. 9.247.110.=

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge

L'anno millenovecentoottantatre, in questo giorno
ventiquattro del mese di *Giugno* nella sede del-
lo Istituto Autonomo per le Case Popolari della Pro-
vincia di Brindisi, avanti a me Dottor Ingegner Anto-
nio LONGO - Coordinatore Generale - Ufficiale Rogan-
te delegato del predetto Istituto, autorizzato con

15

26-1-83

556 Mod. 1 Vol. -

50.300 =

ordinanza n. 17/72 in data 7 settembre 1972 del Presidente del Consiglio di Amministrazione di detto Istituto alla stipula dei contratti nell'interesse dell'Istituto predetto, ai sensi dell'articolo 151 del T.U. 28/4/1938, n. 1165, richiamato in vigore dall'articolo 8 della legge 2/7/1949, n. 408, sono comparsi, senza l'assistenza dei testimoni, avendo=vi le parti rinunciato espressamente con il mio consenso e di comune accordo a norma di legge:

- 1) - il signor Michele NARCISI, nato in Brindisi il 13 Marzo 1940 e domiciliato in Brindisi - Presidente pro-tempore dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, il quale dichiara di agire per conto dell'Istituto Autonomo predetto.
- 2°) - Il signor geom. Cesario PERUGINO, nato in Brin=disi il 9 Marzo 1935, domiciliato in Brindisi alla Via Amena, 16, titolare della impresa edile omonima.

P R E M E S S O

- CHE con contratto in data 1/12/1978 n. 5879 di repertorio, registrato a Brindisi l'11/12/1978 al n. 4629 - Mod. I°, l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della provincia di Brindisi, e per esso il suo Presidente pro-tempore, legale rappresentante signor Errico ORTESE, ha affidato alla impresa geom. Cesario PERUGINO da Brindisi i lavori di ma=

manutenzione straordinaria e risanamento agli alloggi di edilizia residenziale pubblica nel Comune di BRINDISI - ex cantiere Gescal 11251 al Rione Com-menda Ovest, per l'importo netto di £. 67.935.440, di cui £. 53.526.333.= a carico del finanziamento di cui alla legge 27/5/1975, n. 166 per i soli al-loggi in locazione e £. 14.409.107.= a carico del-lo I.A.C.P. per i soli alloggi a riscatto.

- CHE in data 26/10/1981 è stata redatta perizia sup-pletiva e di variante ai lavori di manutenzione straordinaria e risanamento di cui innanzi.
- CHE l'importo dei lavori elencati in detta perizia ammonta a £. 9.247.110.= al netto del ribasso di asta di £. 2,88%.
- CHE tale perizia suppletiva e di variante è stata sottoposta all'esame della Commissione Tecnica di cui allo articolo 63 della legge 22/10/1971 n.865, che, nella seduta del 21/12/1981, con voto n.89/81, ha espresso parere favorevole alla sua approvazio-ne.
- CHE detta perizia suppletiva e di variante è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione dello I.A.C.P. di Brindisi nella seduta del 22/12/1981 con deliberazione n. 3727.
- CHE al pagamento della spesa si farà fronte per la

somma di £. 7.285.798.= gravante sul finanziamento a sensi della legge 27/5/1975, n. 166 per i soli alloggi in locazione, mediante integrazione disposta con decreto n. 4028 in data 11/10/1982 del Ministero dei Lavori Pubblici e per la restante somma di £. 1.961.312.= gravante sull'I.A.C.P. per i soli alloggi a riscatto, mediante imputazione della stessa sull'apposito fondo di bilancio previsto per la manutenzione.

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto appresso:

ART. 1) - Restano ferme ed invariate le condizioni ed i patti di cui al contratto principale in quanto non siano modificati dal presente atto.

ART. 2) - Per effetto della stipulazione del presente atto, l'ammontare dei lavori di cui al contratto principale viene elevato da nette £. 67.935.440.= a nette £. 77.182.550.= (lire settantasettemilionicentoottantaduemilacinquecentocinquanta).

ART. 3) - Resta convenuto che, per i lavori di cui al contratto principale e quelli di cui al presente atto aggiuntivo, sarà fatta un'unica contabilità.

ART. 4) - I prezzi in base ai quali verranno valutati i lavori del presente atto aggiuntivo sono quelli

del contratto principale.

ART. 5) - Il termine per l'ultimazione dei lavori è prorogato di giorni 60 (sessanta) rispetto a quello fissato nel contratto principale d'appalto.

ART. 6) - I termini per quanto si riferisce al conto finale e per la visita di collaudo restano fissi ed invariati, intendendo che essi decorrono dalla data del verbale di ultimazione complessiva dei lavori.

ART. 7) - Le spese relative al presente atto e la registrazione fiscale sono a carico dell'Impresa.

Si chiedono i benefici fiscali previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

A richiesta, io, Ufficiale Rogante delegato ho ricevuto e pubblicato il presente atto mediante lettura fattane a chiara ed intellegibile voce ed in presenza delle parti che da me interpellate hanno dichiarato che l'atto stesso è conforme alla loro volontà. Il presente atto viene redatto in carta uso bollo e consta di numero due fogli dattiloscritti da persona di mia fiducia per intero su facciate quattro e righe ventidue della quinta facciata, oltre le formalità di chiusura.

Fatto, letto si sottoscrive.

Firmato: MICHELE NARCISI
" } PERUGINO CESARIO

"

ING. ANTONIO LONGO



FUNZIONARIO ROGANTE
(Dott. Ing. Antonio Longo)

UFFICIALE ROGANTE DELEGATO