

GESTIONE CASE PER LAVORATORI
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori post-collaudo alle palazzine INA-CASA in
CAROVIGNO- Cant. 17368/R-L. . =

IMPRESA LEGROTTAGLIE FRANCESCO

Importo netto del ribasso 1,50% £. 1.003.940. =

VERBALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantasei il giorno ventisette del mese di dicembre nel cantiere dei lavori suddetti. =

Il sottoscritto Ing. Dott. Giovanni Roma, Direttore dei lavori, unitamente all'Impresa Legrottaglie Francesco :

VISTO il contratto 4787 del 12/10/66 registrato a Brindisi il 12/11/66 al n. 1966 Mod. I. =

VISTO il verbale di consegna in data 28/11/1966 ha proceduto, in contraddittorio con l'Impresa, ad un sopralluogo e visita dei lavori onde constatare la loro avvenuta ultimazione, come infatti in data odierna é risultata, e quindi in tempo utile. =

Del che si é redatto il presente verbale che, pre

via lettura e conferma, viene sottoscritto.=

L'IMPRESA

Segretario Generale

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Dott. Ing. Giovanni Roma

IL PRESIDENTE

Grand'Ufficio Com.te Ubaldo Vellarino

