

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----00000-----

A T T O A G G I U N T I V O

DI APPALTO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE CASE PER LAVORATORI (GESCAL) PER LA COOP.S.ANTONIO CASA E FAMIGLIA NEL COMUNE DI S.VITO DEI NORMANNI - CANT.2577 - (Finanziamento ai sensi della Legge 14.2.1963, n.60 - articolo 15/3.=

- IMPORTO al netto di ribasso L. 5.378.938.=
- IMPRESA Lorenzo SCHIAVONE - Fasano.
- REPERTORIO N. 5431

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge

L'anno millenovecentosettantadue, addì *cinque* del mese di *gennaio* in Brindisi e nella Sede dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi - Via G.B.Casimiro n.27.=

Innanzi a me, D^{ott.}Ing.Giovanni ROMA, Direttore Generale f.f. - funzionario rogante - dell'Istituto predetto, autorizzato con delibera n.1914 in data 26 febbraio 1971 del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, alla stipula dei contratti relativi alle costruzioni nell'interesse dell'Istituto stesso ai sensi

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROV. DI BRINDISI
FONZIONARIO ROGANTE
(Dott. Ing. Giovanni Roma)
[Signature]

degli articoli 151 e 153 del T.U. approvato con R.D. 28/4/1938, n.1165 richiamati in vigore dalla Legge 2/7/1949, N.408 art.8, si sono personalmente costituiti:

1°) - Il Dott. Raffaele Fischetto, nato il 7/9/1922 a Brindisi ed ivi domiciliato, nella espressa qualità di Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, in nome e per conto del quale dichiara di agire.=

2°) - Il Sig. Lorenzo SCHIAVONE, nato il 24 Aprile 1916 in Fasano (Brindisi) e ivi residente alla Via Di Bari n.70, titolare dell'Impresa edile omonima.=

Le suddette parti, della cui identità personale io Direttore Generale f.f. - funzionario rogante - sono certo, rinunciano espressamente e con il mio consenso all'assistenza dei testimoni, a norma di legge.=

P R E M E S S O

-CHE con contratto 30 Novembre 1970, n.5363 di Repertorio, registrato a Brindisi il 4/12/1970 al numero 2284 - Mod.I, l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi e per esso il suo Presidente pro-tempore, Comandante Ubaldo VALLARINO, affidava all'Impresa Lorenzo SCHIAVONE i lavori di costruzione Case per Lavoratori (GESCAL) per la Cooperativa S. Antonio Casa e Famiglia in S. Vito dei Nor

manni Cant.2577 per l'importo di L.72.819.637.= al netto dell'offerto ribasso contrattuale di L.6,98% (lire sei e centesimi novantotto per cento).=

-CHE in data 6 Ottobre 1971 è stata redatta perizia suppletiva per lavori di variante e miglioramento del l'importo complessivo di L.5.378.938 per lavori al netto del ribasso contrattuale di L.6,98% (lire tre e centesimi novantotto per cento).=

-CHE tale perizia è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione per la Gestione Speciale GESCAL di questo I.A.C.P. nella seduta del 30/11/1971 con delibera n.309.=

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - Restano ferme ed invariate le condizioni ed i patti di cui al contratto principale in quanto non siano modificate dal presente atto.=

ART. 2 - Per effetto della stipulazione del presente atto, l'ammontare dei lavori di cui al contratto principale viene elevato da nette L.72.819.637 a net te L.78.198.575.=

ART. 3 - Sull'ammontare dei maggiori lavori, oggetto del presente atto aggiuntivo, l'Impresa offre lo stesso ribasso di L.6,98% (lire sei e centesimi no-

vantotto per cento).=

ART. 4 - Resta convenuto che, per i lavori di cui al contratto principale e quelli di cui al presente atto aggiuntivo, sarà fatta un'unica contabilità.=

ART. 5 - Il termine per l'ultimazione dei lavori viene prorogato di giorni cinquanta da quello stabilito dal contratto principale.=

ART. 6 - I termini, per quanto si riferisce al conto finale e per visita di collaudo restano fissi ed invariati, intendendo che essi decorrono dalla data del verbale di ultimazione complessiva dei lavori.=

ART. 7 - I prezzi in base ai quali, e sotto deduzione del ribasso di L.6,98% (lire sei e centesimi novantotto per cento) verranno valutati i lavori del presente atto aggiuntivo sono quelli del contratto principale.=

ART. 8 - Le spese relative al presente atto e la registrazione fiscale sono a carico dell'I mpresa.=

In applicazione dell'art.33 della Legge 14 Febbraio 1963 n.60, il presente atto aggiuntivo viene compilato in carta semplice in esenzione del bollo ed è esente dell'imposta proporzionale di registro essendo sot-toposto solamente al pagamento della imposta minima fissa.=

E richiesto io funzionario rogante ho ricevuto e

stipulato il presente atto aggiuntivo scritto da
persona di mia fiducia su fogli due e propriamente
su facciate quattro per intero e righe tre sino a
questo punto della quinta facciata, il quale viene
sottoscritto senza eccezioni dalle parti costituite
dopo che da me si è data lettura di esso ad alta ed
intelligibile voce alle parti medesime che lo han-
no riconosciuto su mia richiesta conforme alla loro
volontà.=

Firmato: Raffaele Fischetto; Schiavone Lorenzo; Gio-
vanni Roma - funzionario rogante.=

UFFICIO REGISTRO - BRINDISI

Esatte Lire Sedicimilaottocento.= Registrato il 10
Gennaio 1972 al N.60 - Mod.I.=

IL CASSIERE
F/t°: illeggibile

IL DIRETTORE DI II CLASSE
F/t°: Rinaldi Dott.Carmelo

Per copia conforme

