

GESTIONE INA-CASA
ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

13034-Case per lavoratori in Brindisi-quant. 4287

Impresa: Antonucci Alberto fu Leucio

Importo dei lavori L. 65.675.000

" al netto del ribasso 4,43°/o

L. 62.776.000

" netto perizia suppletiva L. 3.678.273

Contratto n.379 del 15/1/1952 reg. a Brindisi il

16/1/1952 al n.860 mod. I var. 1

=====

VERBALE DI NUOVI PREZZI

L'anno millenovecentocinquantaquattro giorno Otto
del mese di giugno.

Tra l' Ing. Giovanni Roma, Direttore dei lavori ed il

Sig. Antonucci Alberto fu Leucio appaltatore dei lavori
sopraindicati, si e' proceduto a concordare in con-
formita' degli artt. 21 e 22 del Reg. 25/5/1895, n. 350

i seguenti nuovi prezzi relativi a lavori non conten-
pati ne' nell' elenco dei prezzi contrattuali ne'
in quello della perizia suppletiva:

N. P. 11- Provvista e posa in opera di sabbione calcareo
per chiusura massicciata, compreso spandimento

innaffiamento e rullatura con rullo meccanico.

Al metro quadrato lire centocinquanta==mq.L. 150,=

N.P.12-Formazione di tappeto bitumato, fermato con

pietrischetto bitumato da mm. 5+15 e Kg. 80

di emulsione bituminosa al 55°/° per ogni mc.

previa spolveratura di bitume sul mosaico

stradale, compresso con rullo.=

Al metro cubo lire Diecimila== mc.L. 10.000,=

N.P.13-Provvista e posa in opera di filo di ferro

spinato del peso di Kg. 0,10 per ml., compresa

tenuta con grappe in ferro.

Al chilogrammo lire quattrocento== Kg.L. 400,=

N.P.14-Provvista e posa in opera di paletti di ca-

stagno per recinzione diametro mm. 80, ^{circa} altezza

totale ml. 200 con la punta catramata per la

altezza di circa cm. 50 conficcati nel terreno.

Ognuno lire Quattrocento== uno L. 400,=

Nell'applicazione di detti prezzi non comporta alcuno aumento nelle somme autorizzate.

I suddetti prezzi s'intendono pattuiti alle condizioni tutte del Capitolato Speciale d'appalto e sono soggette allo stesso ribasso contrattuale del 4,43°/°.

Il presente atto mentre e' impegnativo per l'Impresa da oggi lo sara' per l'Amministrazione solo dopo intervenuta la superiore approvazione.=

L'IMPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI

Antonio May *Francesco*



Visto:

PRESIDENTE

Curran