

ISTITUTO NAZIONALE PER LE CASE DEGLI IMPIEGATI DELLO STATO (I. N. C. I. S.)

COSTRUZIONE DI UN FABBRICATO PER DIPENDENTI DELLA P. S.

Lavori di DELL'ARMA DEI C. C. IN VIA PONTINIA * BRINDISI

- FORNITURA APPARECCHI SANITARI -

Impresa Servillo Giorgio - Napoli

Stato (a) **F I N A L E** dei lavori eseguiti a tutto il **30 luglio 1962**

CONTRATTO in data **31/8/62** N° **6036** di Rep. registrato in **Roma** Ufficio Atti **pubblici**
il **14/9/62** al N. **3576** - Mod. **71/m** - Serie **B** - Mod. **I** - Vol. **471**

Importo del progetto	L.	2.860.000	Data della consegna	25/6/1962
Importo del contratto depurato del ribasso in ragione del 2,43 per cento		2.790.502	Data dell'inizio dei lavori	25/6/1962
1 - Perizia Suppletiva			Scadenza del tempo utile per la ultimazione dei lavori	13/8/1962
2 - Perizia Suppletiva			I lavori rimasero sospesi e pro- rogati per	
3 - Perizia Suppletiva			Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
Somme a dispo- sizione dell'Am- ministraz.	Per impianti speciali	L.	Giorni impiegati in più	
	per maggiori lavori imprevisti		Giorni impiegati in meno	
	per			
	per sorveglianza e direzione			
	Totale somma impegnata			
	Sommano L.			

(a) D'avanzamento o finale

Numero d'ordine	Articolo di elenco dei prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	QUANTITÀ	PREZZO unitario	IMPORTO	
					PARZIALE	TOTALE
I	I	Apparecchio W.C. completo	N. 40	10.000	✓ 400.000	
2	2	Lavabo porcellana	" 40	9.500	✓ 380.000	
3	4	Bidet porcellana	" 40	8.000	✓ 320.000	
4	5	Vasca da bagno	" 40	30.000	✓ 1.200.000	
5	10	Acquario di gres	" 40	14.000	✓ 560.000	
		Importo lordo			L.	2.860.000
		A dedurre il ribasso contrattuale del 2,43 %			"	69.498
		Importo netto			L.	2.790.502
		A dedurre gli acconti corrisposti:				
		Certificato N. I del 10/II/62	L.	1.660.000		
		" " " 2 " 8/7/63	"	837.000		
		Sommano	L.	2.497.000		2.497.000
		RESTA IL CREDITO NETTO DELL'IMPRESA	L.	293.502		
		(di consi lire duecentonovantatremilacinquecento due)				
		Brindisi 11, 22 febbraio 1964				
		IL DIRETTORE DEI LAVORI (Dott. Ing. Pasquale Franco)		L'IMPRESA		
		Eseguita la revisione contabile		Maurillo firma		
		IL COLLABORATORE (Ing. Giovanni Nicotera)		e chiede a norma di legge la revisione dei prezzi		