

9

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

= = =

LAVORI DI COSTRUZIONE DEL 4° LOTTO DI CASE POPOLARI IN Ceglie
MESSAPICO PER LA ELIMINAZIONE DELLE ABITAZIONI MALSANE. =

Legge 9/8/1954, n. 640 - Esercizio 1957/58

Impresa: Geom. Giuseppe ELIA

Importo a base d'asta L. 19.200.000

Importo al netto del ribasso del 3,50% " 18.528.000

= = = = =

VERBALE DI ULTIMAZIONE LAVORI

L'anno millenovecentocinquanteotto il giorno trenta del
mese di giugno, in Ceglie Messapico, il sottoscritto Diret-
tore dei Lavori Dott. Ing. Giuseppe Rodio:

VISTO il contratto n. 1451 del 18/7/1957 registrato a Brin-
disi il 21/2/1958 al n. 1300 mod. I vol. III;

VISTO il verbale di consegna in data 14/8/1957;

VISTO l'art. 13 del Capitolato Speciale d'appalto che stabi-
lisce in mesi 10 il termine utile per l'ultimazione
dei lavori a partire dal verbale di consegna;

VISTO l'ordine di servizio n. 2 del 15/6/1958 che dichiarava

l'Impresa in mora per ritardata ultimazione dei lavori;
ha proceduto, in contraddittorio con l'Impresa, ad un sopralu-
go e visita dei lavori onde constatare la loro avvenuta ul-
timazione, come infatti in data odierna si è constatata e quin-

di con giorni 15 di ritardo sui termini contrattuali.==

Pertanto si redige il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.==

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Finmeccanica

ing. Giuseppe D'Amico

Visto: IL DIRETTORE TECNICO I.A.C.P.
(Dott. Ing. Giovanni Roma)

G. Roma

Visto: IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo VALIARINO)

Ubaldo Valiarino

