

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di ripristino delle 4 palazzine di case per lavoratori
in S.Vito dei Normanni - Cant.1928 - I° Setteennio.=

Impresa S.r.l. I.C.E. (Impresa Costruzioni Edili)

STATO ^(a) finale dei lavori eseguiti a tutto il 12 MARZO 19 60

CONTRATTO in data 13/1/1960 ~~approvato~~ reg. a Brindisi al 15/1/1960
al n.2506 - Mod.II - Vol.123

data _____ N. _____

Importo del progetto L.	629.544 =	Data della consegna . . .	13/1/1960
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del _____ per cento	629.544 =	Data dell'incominciamento dei lavori . .	13/1/1960
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	62.956 =	Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	12/3/1960
del quale impegnato Per espropriazione L. » mag. lavori impreved. » » lavori ad economia » » sorveglianza e dir. »		I lavori rimasero sospesi o prorogati per . . .	
	62.956.=	Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
	62.956.=	Giorni impiegati in più	
		» » in meno	
TOTALE somma impegnata L.	62.956.=		

(a) D'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
1	1	Svellimento di pavimento mc.	37,97	200,=	7.594,=	
2	2	Trasporto a rifiuto "	37,97	800,=	30.376,=	
3	NP.1	Scavo di sbancamento "	55,37	600,=	33.222,=	
4	3	Vespaio di pietrame calc. "	55,37	900,=	49.833,=	
5	4	Massetto mq.	253,12	400,=	101.248,=	
6	5	Pavimento di marmette "	253,12	1100,=	278.432,=	
Sommano					500.705,=	
fattura n.1 dell'8/2/1960					£. 25.308=	
" " 2 " 8/2/1960					" 23.139=	
" " 3 del 10/2/1960					" 6.942=	
" " 4 " 13/2/1960					" 5.165=	
" " 5 " 16/2/1960					" 11.880=	
" " 6 " 18/2/1960					" 17.354=	
sommano lavori su fattura					89.788,=	
Totale					590.493,=	
da cui si deduce l'importo dei certificati già corrisposti:						
n.1 del 18/2/1960					400.000,=	
Resta il credito netto dell'Impresa					190.493,=	
Brindisi, li 6/6/1960						
L'IMPRESA						
IMPRESA COSTRUZIONI EDILI						
AMMINISTRATORE UNICO						
(Giov. Dante De Vito)						
IL DIRETTORE DEI LAVORI						

