

3

**ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI**

-----00000-----

Repertorio N. 5391

ATTO AGGIUNTIVO DI CONTRATTO DI APPALTO

T R A

- L'ISTITUTO Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi

E

- L'IMPRESA Antonio MORELLI da Trepuzzi (Lecce) per la costruzione di 7 palazzine comprendenti N. 19 alloggi popolari in LATIANO ai sensi della Legge 30/12/1960, N.1676 riguardante la costruzione di Abitazioni per i Lavoratori Agricoli Dipendenti - Esercizi 1967 e 1968.=

- IMPORTO al netto di L. 8.665.000.=

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge

L'anno millenovecentosettantuno in questo giorno di *ventisei* del mese di maggio nella sede dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi avanti a me Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore Generale f.f. - Funzionario Rogante - del predetto Istituto, autorizzato, con delibera N.1914 del 26

FUNZIONARIO ROGANTE
Dott. Ing. Giovanni ROMA
[Signature]

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROV. DI BRINDISI

Febbraio 1971 del Consiglio di Amministrazione di detto Istituto, alla stipula dei contratti nell'interesse dell'Istituto predetto, ai sensi degli articoli 151 e 153 del T.U. 28 aprile 1938, N.1165, richiamati in vigore dall'art.8 della Legge 2/7/1949 N.408, sono comparsi, senza l'assistenza dei testimoni, avendovi le parti rinunciato espressamente con il mio consenso e di comune accordo a norma di Legge:

1°) - Il Sig.Gr.Uff.Com.te Ubaldo VALLARINO, nato a La Spezia il 16 Giugno 1913 e domiciliato in Brindisi, Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, il quale dichiara di agire per conto del Ministero dei Lavori Pubblici;

2°) - Il Sig.Antonio MORELLI nato il 14 Dicembre 1929 in Trepuzzi (Lecce) e ivi residente in via Kennedy N.12, titolare dell'Impresa edile omonima.-

P R E M E S S O

CHE con contratto 9/5/1969 N.5241 di Repertorio, registrato a Brindisi il 23/5/1969 al N.984 Mod.I lo Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi e per esso il suo Presidente, Comandante Ubaldo VALLARINO, affida all'Impresa Antonio MORELLI da Trepuzzi (Lecce) i lavori di costruzione di sette fabbricati comprendenti N.19 alloggi popola-

ri in LATIANO ai sensi della Legge 30 Dicembre 1960, N.1676 per l'importo di L.101.952.600.= al netto del l'efferto ribasso contrattuale di L.7,40% (lire sette e centesimi quaranta per cento).=

CHE in data 9.9.1970 è stata redatta perizia suppletiva per i maggiori lavori per opere di completamento dell'importo complessivo di L.10.023.140.= di cui L.8.665.000.= per lavori a misura al netto del ribasso contrattuale di L.7,40% (lire sette e centesimi quaranta per cento).=

CHE tale perizia è stata approvata dal Provveditorato Regionale alle OO.PP. di Bari con nota N.4413/12804 del 17/5/1971 (ALLEGATO 1).=

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1) - Restano ferme ed invariate le condizioni ed i patti di cui al contratto principale in quanto non siano modificate dal presente atto.=

ART. 2) - Per effetto della stipulazione del presente atto, l'ammontare dei lavori di cui al contratto principale viene elevato da nette L.101.952.600.= a nette L.110.619.600.=

ART. 3) - Nell'ammontare dei maggiori lavori, oggetto del presente atto aggiuntivo, l'Impresa offre

101.952.600.
8.665.000.
109617600
A

lo stesso ribasso di L.7,40% (lire sette e centesimi quaranta per cento) di cui al contratto principale.=

ART. 4) - Resta convenuto che, per i lavori di cui al contratto principale e quelli di cui al presente atto aggiuntivo, sarà fatta un'unica contabilità.=

ART. 5) - I prezzi in base ai quali verranno valutati i lavori del presente atto aggiuntivo diminuiti del ribasso di L.7,40% (lire sette e centesimi quaranta per cento) sono quelli del contratto principale ed il seguente Nuovo Prezzo:

- PROVVISTA e posa in opera di pannelli rigidi termoisolanti composti di fibre in polistirolo espanso, dello spessore di cm.3, compreso ogni onere e accessorio.=

Al metro quadrato Lire SEICENTO.===== mq. L.600.=

ART. 6) - Il termine per l'ultimazione dei lavori viene prorogato di giorni 60 (sessanta) da quello stabilito nel contratto principale.=

ART. 7) - I termini per quanto si riferisce al conto finale e per la visita di collaudo restano fissi ed invariati, intendendo che essi decorrono dalla data del verbale di ultimazione complessiva dei lavori.

ART. 8) - Le spese relative al presente atto e la registrazione fiscale sono a carico dell'Impresa.=

A richiesta, io Funzionario Rogante ho ricevuto e pubblicato il presente atto mediante lettura fattane a chiara ed intelligibile voce ed in presenza delle parti, che da me interpellate hanno dichiarato di essere l'atto stesso conforme alla loro volontà.=

Si è omessa la lettura degli allegati per espressa rinuncia delle parti, che hanno dichiarato di averne presa visione in precedenza.=

In applicazione dell'art.12 della Legge 30 Dicembre 1960, N.1676 il presente atto viene redatto in carta semplice e verrà registrato a tassa fissa minima e consta di due fogli di carta semplice, scritti da persona di mia fiducia per intero su facciate quattro e righe quattordici fino a questo punto della quinta facciata, oltre le formalità di chiusura.=

FATTO, LETTO SI SOTTOSCRIVE.=

Firmato: Ubaldo Vallarino; Antonio Morelli; Ing.Giovanni
Roma - funzionario rogante.=

UFFICIO DEL REGISTRO - BRINDISI

Esatte Lire Diciannovemila.=== Registrato il 28/5/1971 al
N.1116 Mod.I.=

IL CASSIERE
F/t°: illeggibile

IL DIRETTORE DI 2^a CLASSE
F/t°: Rinaldi Dr. Carmelo

