

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di Costruzione del 1° Lotto di Case Popolari per l'eliminazione
di abitazioni malsane in LATIANO (Brindisi) Legge 9.8.1954 n.640 - Eser-
cizio 1958/1959.-

Impresa DE GILLIS Francesco da Bisceglie

1° **STATO** ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 11 maggio 1959

CONTRATTO in data 12.1.1959 n.1973 ^{approvato} ~~XXXXXX~~ registrato a Brindisi il
13 maggio 1959 al n° 1992 Mod. I Vol. 113

data N.

Importo del progetto	L.	20.000.000,==	Data della consegna	6.4.1959
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>5,85</u> per cento	>	17.982.650,==	Data dell'incominciamento dei lavori	6.4.1959
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	>	900.000,==	Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	1.4.1960
del quale impegnato	Per espropriazione L.		I lavori rimasero sospesi o prorogati per	
	> mag. lavori impreved.		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
	> lavori ad economia	180.000,==	Giorni impiegati in più	
	> sorveglianza e dir.	720.000,==	> > in meno	
TOTALE somma impegnata L.		900.000,==		

(a) D'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		A) LAVORI A MISURA : =====				
1	2	Scavi di svuotamento mc.	115,54	600.=	69.324.=	
2	1	" ristretto "	267,87	880.=	235.725,60	
3	22	Calcestruzzo a Kg.200 "	169,07	6.200.=	1.048.234,==	
		Sommano i lavori a misura				1.353.283,60
		B) LAVORI A FORFAIT :				
4	12	C.S.A. = RUSTICO :				
		mc. 2.180,01 x 48% = mc.	1.046,40	4.570.=		4.782.048,00
		Sommano i lavori a misura e a forfait				6.135.331,60
		a dedurre il ribasso d'asta del 5,85%				358.916,90
		R E S T A N O				£. 5.776.414,70 =====
		IL DIRETTORE DEI LAVORI (Dott. Ing. Giovanni PANZUTI) <i>Giovanni Panzuti</i>				
		Visto : IL DIRETTORE TECNICO IACP (Dott. Ing. Giovanni ROMA) <i>Giovanni Roma</i>				
		V I S T O : IL PRESIDENTE (Comm. Com. te Ubaldo VALLARINO) <i>Ubaldo Vallarino</i>				
						