

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case Popolari "a riscatto"
in MESAGNE - Via Sasso - 6° e 7° Lotto -

Legge 4/11/1963 N° 1460 - Esercizi 1963/64, 1965, 1966

IMPORTO PROGETTO (approvato con Prov-
veditoriale 20/5/1966 N° 13548) L. 75.000.000

IMPORTO A BASE D'ASTA L. 67.000.000

IMPORTO AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA

DEL 2,21 % L. 65=519.300

IMPORTO AL NETTO PERIZIA SUPPLETIVA.. L. 1.400.000

IMPRESA : MIACOLA Vito & Brindisi -

CONTRATTO n° 4816 del 10/2/1967 registrato a Brindi
si il 21/2/1967 al n° 331 Mod.I

ATTO AGGIUNTIVO n° 5130 del 23/11/1967 registrato a
Brindisi il 1°/12/1967 al n° 2484 Mod.I

1) D.M. LL.PP. n° 13548 del 20/5/1966 registrato al
la Corte dei Conti il 30/9/1966 reg. 5 LL.PP. fo
glio 392 veniva fissato il contributo costante
per 35 annualita' di L. 7.568.778 corrispondente
al 4°/° per un programma costruttivo complessivo
di L. 310.000.000 per l'esercizio finanziario
1957/58;

2) Mutuo di L. 310.000.000 concesso ~~dalla~~ la Cassa Depo

siti e Prestiti con provvedimento 1/12/1966 n° 75545
di posizione reg. alla Corte dei Conti 1'11/1/1967
reg. I Cassa DD. e PP. - foglio 321.=

RELAZIONE

SUI RAPPORTI FRA STATO ED I.A.C.P. DI BRINDISI

IMPORTO DEI LAVORI come stato finale in data 27 gennaio 1969 al netto del ribasso d'asta del 2,21°/°

L. 66.624.419,61

CONTO DEI LAVORI E FORNITURE in diretta Amministrazione :

- per allaccio alla rete idrica, fognate ed elettrica

L. 499.808,==

SPESE GENERALI DA ATTRIBUIRE ALLO

I. A. C. P. di Brindisi in ragione

del 6 °/° sull'importo dei lavori

(L. 66.624.419,61) e forniture

(L. 499.808)

L. 4.027.453,68

ULTERIORE SOMMA DA RIMANERE a disposizione dell'Amministrazione

dell'Istituto Autonomo Case Popolari di Brindisi per lavori vari

L. 3.848.318,71

T O T A L E L. 75.000.000,00

(diconsi lire SETTANTACINQUEMILIONI).=

./.

Brindisi, 4 dicembre 1969.=

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Visto:

EL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com/te U. G. VALLARINO)

