

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----oo000-----L.T.C. Isb 93vovqg3

LAVORI di costruzione Lotto 45° di Case Popolari in

BRINDISI - Quartiere S.Elia - Esercizio 1968 - D.L.

28.3.1968, N.422. = - ODAROC conslg .mog sasqmI'Is

IMPRESA: Geom.Glauco CORRADO - Brindisi -

IMPORTO a base d'astaL. 214.600.000. =

" netto per fidejussione del 000.000 per

lo 0,20% " 214.170.800. =

steb ni elacnirg-----teb moiximoc e ittp

of mo S781.2. ORDINE DI SERVIZIO N.1

L'anno millenovecentosettantatre il giorno uno del
mese di marzo, nel cantiere dei lavori suddetti. =

Il sottoscritto Dott.Ing.Antonio LONGO, Direttore
dei Lavori, unitamente al Sig.Glauco CORRADO, titola-
re dell'Impresa. =

VISTO il verbale di consegna del 27.12.1971;

VISTO il contratto n.5427 del 16.12.1971 reg. ar
Brindisi il 23.12.1971 al n.2505 Mod.I;

VISTO il verbale di sospensione n.1 in data 2/12/72;

VISTO il verbale di ripresa dei lavori n.1 in data
1/3/1973;

VISTO la nota n.460 del 27.2.1973 dell'Ufficio del
Genio Civile di Brindisi - Sez.I- con la quale vengono

restituite, con parere favorevole, le perizie relative agli impianti di riscaldamento, autoclave e ascensore approvate dal C.T.A. del Provveditorato Regionale alle OO.PP.;

D.D. - 8891 Ott. R.D. I - N. A. 8

all'Impresa Geom. Glaucio CORRADO - Brindisi, - l'esecuzione dei suddetti impianti per un importo rispettivamente di L.17.350.000. per l'impianto di riscaldamento; di L.2.650.000 per l'impianto di autoclave e di Lire L.9.000.000 per l'impianto di ascensore, agli stessi patti e condizioni del contratto principale in data 8.10.1972 e atto aggiuntivo in data 17.5.1972 con lo stesso ribasso dello 0,20% per fidejussione.

Resta convenuto che per i lavori di cui al contratto principale e quelli di cui al presente ordine di servizio, sarà fatta un'unica contabilità.

Per l'esecuzione di dette opere il termine utile per l'ultimazione dei lavori è di giorni 90 per l'impianto di riscaldamento come da art.17 del C.S.A./1; di giorni 60 per l'impianto di autoclave come da Art.15 del C.S.A./2; di giorni 60 per l'impianto dell'ascensore come da art.15 del C.S.A./3. Detti termini non s'intendono cumulabili in quanto gli impianti tecnologici saranno eseguiti dalla stessa Impresa assuntrice dei lavori principali; per cui la proroga utile da computare


a termine dei lavori principali sarà di giorni 90.=

Pertanto l'ultimazione definitiva dei lavori dovrà
avvenire il 17 giugno 1973.=

Il presente ordine di servizio, in doppio originale,
viene firmato dall'Impresa in segno di ricevuta.=

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott.Ing. Antonio LONGO)



p. ricevuta

L'IMPRESA

(Geom.Glauco CORRADO)

