

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di n.2 palazzine per Abitazioni per Lavoratori Agricoli Dipendenti in S.Michele Salentino - Via Badoglio - IV Piano di intervento - Legge 30/12/1960 n.1676 - Esercizi 1/7/69 - 31/12/71

- Importo progetto	£. 80.000.000=
- " a base d'asta	" 62.100.000=
- " al netto di ribasso d'asta dello 0,25%	" 61.944.750=
- " al netto del ribasso d'asta perizia suppletiva	" 62.108.980=

Impresa: RIBEZZI ANTONIO - BRINDISI -

Contratto: n.5402 del 25/6/1971 registrato a Brindisi il 1/7/1971 al n.1410 - Mod.I° -

Atto aggiuntivo: n.5597 del 18/6/1973 registrato a Brindisi il 20/6/1973 al n.2490 - Mod.I° -

~~~~~

1) Nota LL.PP. Comitato Attuazione Piano Costruzioni ABILAG n.91335 del 6/12/1968 che conferma questo Istituto Ente Gestore per la costruzione di Abitazioni per Lavoratori Agricoli Dipendenti per la Provincia di Brindisi.

2) Deliberazione del Comitato Provinciale di Attua-

zione Piano Costruzioni ABILAG con la quale veniva compreso nel programma del terzo triennio - IV Piano di intervento - la costruzione di n.8 alloggi popolari in S.MICHELE SALENTINO per una spesa complessiva di £.80.000.000.

3) Nota Provveditorato Regionale n.1939 del 24/2/1971 che approva e autorizza la spesa, su conforme parere favorevole del Genio Civile di Brindisi.

#### R E L A Z I O N E

##### SUI RAPPORTI FRA LO STATO ED IACP DI BRINDISI

|                                                                                                                           |                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| - IMPORTO DEI LAVORI come da Stato                                                                                        |                                                              |
| finale in data 6/12/1973 al netto del ribasso dello 0,25%                                                                 | £.62.163.425,99=                                             |
| - CONTO DEI LAVORI E FORNITURA IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE per allacciamenti idrici                                        | " 320.650,00=                                                |
| - ACCONTO PER REVISIONE PREZZI                                                                                            | " 4.092.000,00=                                              |
| - PER ACQUISTO SUOLO                                                                                                      | " 3.800.000,00=                                              |
| - SPESE GENERALI DA ATTRIBUIRE ALLO I.A.C.P. di Brindisi in ragione del 6% sull'importo netto dei lavori ed allacciamenti | ( 62.163.425,99 + 320.650 + 4.092.000 ) x 6% " 3.994.564,55= |
| TOTALE LAVORI                                                                                                             | £.74.370.640,54=                                             |

(Diconsi lire settantaquattromilionitrecentosettan-  
tamilaseicentoquaranta e centesimi cinquantaquat-  
tro).

Brindisi, 18/8/1976

p. IL DIRETTORE DEI LAVORI a.p.m.

(geom.Giovanni GUADALUPI)

*Giovanni Guadalupi*