

.ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI DI COSTRUZIONE di Case Popolari in LATIANO -

Via G. Carbone - n.1 fabbricato - n.6 alloggi - vani
convenz.42 - Legge 22/10/1971, N.865 - art.55 - Ca-
nale "C".=

IMPRESA Geom.Eumeo CORRADO - Brindisi -

IMPORTO a base d'asta £. 67.620.000.=

" comprensivo dell'aumento

d'asta del 60% " 108.192.000.=

CONTRATTO n.5657 del 30/5/1975 reg. a Brindisi il

10.6.1975 al n.2131 Mod.I

=====

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N.2

L'anno millenovecentosettantasei, (1976) il giorno
uno del mese di febbraio nel cantiere dei lavori
suddetti si sono trovati :

- Il Dott.^Ing. Antonio LONGO - Direttore Tecnico IACP;
- Il Geom.Eumeo CORRADO - titolare dell'Impresa suindica-
cata;
- Il Dott.Ing.Gerardo IAIA - Direttore dei Lavori.

VISTO il verbale di consegna del 3/2/1975;

VISTO il verbale di sospensione n.1 in data 25/2/

1975;

VISTO il verbale di sospensione dei lavori n.1 del
25.2.1975;

VISTO il verbale di ripresa dei lavori n.1 del 2
5/1975;

VISTO il verbale di sospensione dei lavori n.2 del
1/9/1975

CONSIDERATO che sono venute a cessare le cause che
avevano determinato la sospensione dei lavori;

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ha convenuto che
i lavori si possono riprendere.=

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da osservare in
merito alla ripresa dei lavori, che si intende avvenuta
in data odierna e pertanto la ultimazione dei lavori
dovrà avvenire il giorno quattro del mese di
ottobre 1976.=

Del che si è redatto il presente verbale che, previa
lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Geom. Eumeo CORRADO) - (Dott. Ing. Gerardo IAIA)

Eumeo Corrado

Gerardo IAIA

Visto: IL DIRETTORE TECNICO IACP

(Dott. Ing. Antonio LONGO)

Antonio Longo



Visto: IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele FISCHETTO)

Raffaele Fischetto