

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====00000=====

N. 5938 di Repertorio

ATTO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO DI APPALTO

T R A

l'ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI (codice fiscale 00061820742)

E

l'Impresa Geom. Benito Antonio COCCIOLO da Brindisi (codice fiscale CCC BFN 36A07B 180D);

per lavori di sistemazioni esterne agli alloggi per lavoratori agricoli dipendenti nel Comune di MESAGNE e sensi della Legge 30/12/1960, n.1676. =

- IMPORTO AL NETTO L. 16.066.631. =

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge

L'anno millenovecentoottanta, in questo giorno 4 -

(nove) del mese di Febbraio nella sede dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, avanti a me Dott.Ing. Antonio LONGO, Coordinatore Generale P.F. - Funzionario Rogante del predetto Istituto, autorizzato con Ordinanza n.17/72 in data 7 settembre 1972 del Presidente

20-2-1980
 Mod. 1 Vol. 1
 N. 932
 M. 20.300 - (ventimilatrecento)
 IL DIRETTORE P. 2

del Consiglio di Amministrazione di detto Istituto alla stipula dei contratti nell'interesse dell'Istituto predetto, ai sensi dell'articolo 151 del T.U. 28/4/1938, n.1165, richiamato in vigore dall'art.8 della Legge 2/7/1949, n.407, sono comparsi, senza l'assistenza dei testimoni, avendovi le parti rinunciato espressamente con il mio consenso e di comune accordo a norma di Legge:

1°) - Il sig. Errico ORTESE, nato in Brindisi il 28 Agosto 1929 e domiciliato in Brindisi, Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi;

2°) - Il Geom. Benito Antonio COCCIOLO, nato in Brindisi il 7/1/1936 e residente in Brindisi alla Via Gallipoli 5, titolare dell'Impresa edile omonima. =

P R E M E S S O

- CHE con contratto in data 28/9/1979 n.5911 di Repertorio, registrato a Brindisi l'1/10/1979 al n. 3878 Mod.1°, l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi e per esso il suo Presidente pro-tempore Errico ORTESE, ha affidato all'Impresa Geom. Benito Antonio COCCIOLO da Brindisi i lavori di completamento agli alloggi per lavoratori agricoli dipendenti nel Comune di MESAGNE a sensi della Legge 30/12/1960, n; 1676,

per l'importo di £. 41.300.640.= al netto del ribasso d'asta di £. 0,04% aumentato di un ulteriore 0,20% per fidejussione, e, quindi, un ribasso contrattuale di £. 0,24% (£ire zero e centesimi ventiquattro per cento).

- CHE in data 29/11/1979 è stata redatta perizia suppletiva e di variante per il completamento delle opere di sistemazioni esterne per un importo complessivo di £. 23.162.010.= di cui £. 16.066.631.= (£ire sedicimilionisessantaseimilaseicentotrentuno) per lavori a misura al netto del ribasso contrattuale di £. 0,24% (£ire zero e centesimi ventiquattro per cento).

- CHE tale perizia è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione dell'I.A.C.P. di Brindisi nella seduta del 27/12/1979 con delibera n. 3218.

- CHE al pagamento della spesa si farà fronte mediante utilizzo di somme del finanziamento originario per i lavori principali, così come indicato in perizia.=

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1°) - Restano ferme ed invariate le condizioni ed i patti di cui al contratto principale in quanto

non siano modificati dal presente atto.

ART. 2°) - Per effetto della stipulazione del presente atto, l'ammontare dei lavori di cui al contratto principale viene elevato da nette £ i r e 41.300.640.= a nette £. 57.367.271.= (Lire cinquantasettemilionitrecentosessantasettemiladuecentosettantuno).

ART. 3°) - Sull'ammontare dei maggiori lavori, oggetto del presente atto aggiuntivo, l'Impresa offre lo stesso ribasso di £. 0,24% (Lire zero e centesimi ventiquattro per cento) di cui al contratto principale.

ART. 4°) - Resta convenuto che, per i lavori di cui al contratto principale e quelli di cui al presente atto aggiuntivo, sarà fatta un'unica contabilità.

ART. 5°) - I prezzi in base ai quali verranno valutati i lavori del presente atto aggiuntivo ridotti di £. 0,24% (Lire zero e centesimi ventiquattro per cento) sono quelli del contratto principale con la aggiunta dei seguenti nuovi prezzi.

N.P. 1 - Formazione di gradini scale, realizzati in muratura tutta tufo con sottostante base in cls a Kg. 200 di cemento, nonchè l'ancoraggio alla struttura esistente.

£. 12.500 (Dodicimilacinquecento) a gradi

BO. =

N.P. 2 - Fornitura e posa in opera di intonaco plastico del tipo graffiato, compresa la frattassatura e mano di intonaco cementizio liscio e l'imprimitura del sottofondo, per dare corpo all'intonaco.

£. 4.000 (Quattromila) al mq. =

N.P. 3 - Smontaggio e rimontaggio di stivale in ghisa, per pluviale, compreso il taglio e lo accorciamento delle tubazioni sovrastanti, nonché la ringraffatura, bloccaggio e risarcitura degli intonaci.

£. 17.500 (Diciassette milacinquecento) cadauna. =

ART. 6°) - Il termine per l'ultimazione dei lavori rimane quello stabilito nel contratto principale.

ART. 7°) - I termini per quanto si riferisce al ~~completamento~~ sto finale e per la visita di collaudo restano fissi ed invariati, intendendo che essi decorrono dalla data del verbale di ultimazione complessiva dei lavori.

ART. 8°) - Le spese relative al presente atto e la registrazione fiscale sono a carico dell'Impresa. =
Si chiedono i benefici fiscali previsti dalle vigenti disposizioni di Legge.

Non esposit

A richiesta, io Funzionario Rogante ho ricevuto e
pubblicato il presente atto mediante lettura fatta
ne a chiara ed intellegibile voce ed in presenza del
le parti che da me interpellate hanno dichiarato di
essere l'atto stesso conforme alla loro volontà.

Il presente atto viene redatto in carta legale e con
sta di due fogli di carta usobolle dettiloscritti
da persona di mia fiducia per intero su facciate
cinque e righe nove fino a questo punto della sesta
facciata, oltre le formalità di chiusura.

Fatto, letto si sottoscrive.=