

GESTIONE CASE PER LAVORATORI

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----oOo-----

LAVORI di costruzione di Case per Lavoratori Agri-
coli dipendenti in Oria - Via Prov. Per Latiano -

Legge 30.12.1960, n. 1676 - Edifici n.2 - Alloggi
n. 13 - 5° Piano di intervento.=

IMPRESA: GENNARI Gennaro - Oria -

IMPORTO: a base d'asta.....£.108.699.142.==

".. maggiorato dell'aumento

d'asta del 13,40%.....£.123.264.927.=

PERIZIA: maggiorata dell'aumento

d'asta del 13,40%.....£. 5.959.169.==

ATTO DI SOTTOMISSIONE

PREMESSO:

-CHE con delibera n. 2080 del 22 dicembre 1972

il Consiglio di Amministrazione dell'I.A.C.P. -

di Brindisi approvava il progetto per la costru-

zione di n. 16 alloggi per lavoratori agricoli

dipendenti in Oria alla Via Prov. per Latiano.=

-CHE con il progetto di variante redatto dall'uf-

ficio Tecnico dell'Istituto, il numero degli al-

loggi é stato ridotto da 16 a 13 in seguito a

licitazione privata con gara in aumento in data

15 giugno 1973.=

-CHE il progetto di variante é stato approvato dal Comitato Provinciale Abilag nella adunanza del 13.9.1973, così come comunicato da detto comunicato con nota n. 2835 del 13.10.1973.

-CHE il consiglio di Amministrazione di questo IACP nella seduta del 7.11.1973 che delibera n.2186 ha approvato il progetto di variante innanzi citato.

-CHE con contratto in data 30.11.1973 n.5603 registrato a Brindisi il 4.12.1973 al n. 4785 Mod.I, la sottoscritta impresa assunse la esecuzione dei lavori di Costruzione di Case per lavoratori Agricoli dipendenti in Oria dello importo maggiorato dell'aumento d'asta del 13,40(13,60-0,20) di ~~£~~ 123.264.827.=

-CHE in data 20 dicembre 1973 avveniva la consegna dei lavori.=

-CHE in data 24 aprile 1974 é stata redatta perizia di variante e suppletiva per maggiori opere di fondazione con conseguente maggiore spesa rispetto al preventivato del progetto originario.=

-CHE l'importo complessivo della suddetta perizia é di £. 5.959.169 per lavori maggiorati dell'aumento d'asta del 13,40%(13,60-0,20).=

- CHE detta perizia é in corso di approvazione.=-

LA sottoscritta impresa ssuntrice dei lavori suindiciati ha preso visione dell'anzidetta perizia del 24 aprile 1974 in corso di approvazione.


A richiesta del Signor DIRETTORE DEI LAVORI, dichiaro di assumere i lavori considerati nella succitata perizia, senza sollevare alcuna eccezione o riserva comunque maggiorati, alle condizioni tutte stabilite nel contratto e nel corrispondente Capitolato Speciale di Appalto, per l'importo maggiorato di L. 5.959.169.= ad integrazione dei patti e condizioni del ripetuto appalto principale, si evince quanto appresso:

- 1) - per i lavori del presente atto verrà fatta una unica contabilità con quella del contratto principale.=-
- 2) - i prezzi in base ai quali verranno valutati i lavori del presente atto sono quelli del contratto principale maggiorati del 13,40 %.=

Fatto, letto e confermato e sottoscritto dalle parti.=-

Brindisi, li 24 aprile 1974.=-

L'IMPRESA



IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott.Ing. Antonio LONGO)

Visto :

IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele FISCETTO)

