

GESTIONE CASE PER LAVORATORI

=====

SETTORE III - Ripartizione 2^

PARERE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE LAVORI

OGGETTO: maggiore spesa per allacciamenti idrico e fognario

Prat. n° 26083

Cant. n° 18914/E (per la sistemazione esterna del complesso comprendente i cantieri 17867 e 18049) in Ceglie Messapico (IACP Brindisi)

LA COMMISSIONE

- vista l'unita relazione al Consiglio d'Amministrazione in data 27/4/1966 recante il n° 144/PS;
- considerato che le proposte avanzate dalla Direzione Generale sono meritevoli di approvazione;

esprime il parere:

- di approvare la maggiore spesa di £. 3.090.769 per la realizzazione degli allacciamenti idrico e fognario dei cantieri 17867 e 18049 in Ceglie Messapico;
- di concedere in conseguenza l'ulteriore stanziamento di £. 3.090.769 elevando l'incidenza area del cantiere 18914/E da £. 144.000/vano a £.153.423/vano.

Roma, li 28/4/1966

IL PRESIDENTE
DELLA COMMISSIONE CONSILIARE

Seduta n° 297 della Commissione

Il Segretario

El. Vitelloni



Settore III - Ripartizione 2° -

RELAZIONE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONEOGGETTO: Maggiore spesa per allacciamento idrico e fognario -

Pratica n°26083 - in: CEGLIE MESSAPICO -
 Cantiere n.° 18914/E (Cantieri n.ri 17867 - 18046 relativi agli alloggi)
 Stazione Appaltante: I.A.C.P. - Brindisi -

Stanziamenti per sistemazione esterna £. 47.232.000.=
 Case n°7 - Alloggi n°62 - Vani n°328 -
 Incidenza area £.144.000/vano
 Progettista: Gruppo Arch. Spaccarelli -

Il quadro economico per le opere di sistemazione esterna del complesso in Ceglie Messapico Loc. Moretto e comprendenti i cantieri 17867 e 18049 approvato con Mod. "D" del 12-5-1964 risulta:

- importo lavori	£. 34.442.285.=
- a disposizione per compensi	" 3.032.000.=
- costo acquisizione area	" 9.757.715.=
= Vani n°328 - incidenza area £.144.000.=	<u>£. 47.232.000.=</u>

I lavori relativi agli alloggi del complesso in oggetto sono ormai ultimati, come pure tutti i lavori di attrezzatura area appaltati all'Impresa Cardone Vincenzo. Mancano, per permettere una sollecita immissione degli assegnatari negli alloggi, gli allacciamenti idrici e fognari.

La Stazione Appaltante ha ora trasmesso i preventivi dell'E.A.A.P. di Brindisi per i suddetti allacciamenti.

Detti preventivi, per le sette palazzine del complesso, prevedono una spesa complessiva di £.3.090.769.= come da seguente specifica:

Palazzina "A"	preventivo	Acquedotto	£. 258.250.=
	"	fognatura	" 119.828.=
" "B"	"	Acquedotto	" 96.069.=
	"	fognatura	" 106.399.=
" "C"	"	Acquedotto	" 831.149.=
	"	fognatura	" 258.250.=
" "D"	"	Acquedotto	" 92.970.=
	"	fognatura	" 119.828.=
" "E"	"	Acquedotto	" 193.171.=
	"	fognatura	" 196.270.=
" "F"	"	Acquedotto	" 76.442.=
	"	fognatura	" 138.422.=
" "G"	"	Acquedotto	" 415.299.=
	"	fognatura	" 138.422.=
sommano:			<u>£. 3090.769.=</u>

Devesi precisare che nel Mod."D" non era prevista alcuna somma per i suddetti allacciamenti.

Premesso quanto sopra e considerato:

- i preventivi trasmessi dalla Stazione Appaltante;
- il parere favorevole del Corpo Ispettivo;
- la necessità di effettuare i lavori di allacciamento idrico e fognario per permettere una sollecita immissione negli alloggi degli assegnatari aventi diritto;
- che l'incidenza area che si raggiunge è di £.153.423.=;

questa Difezione Generale propone:

- l'approvazione della maggiore spesa per l'allacciamento idrico e fognario nell'importo complessivo di £.3.090.769.=;
- di autorizzare l'ulteriore stanziamento di pari importo (£.3.090.769.=) elevando, di conseguenza, l'incidenza area da £.144.000/vano a Lire 153.423.=.

IL DIRETTORE GENERALE



Roma, lì 27.4.66

III-S/2°/MUG/el



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA GESTIONE CASE PER LAVORATORI

- in base alla relazione presentata dalla Direzione Generale in data 27/4/1966 n° 144/PS concernente il cantiere 18914/E in Ceglie Messapico per quanto si riferisce alla maggiore spesa occorrente per la realizzazione degli allacciamenti idrico e fognario dei cantieri 17867 e 18049 componenti il complesso in località Moretto dello stesso Ceglie Messapico;
- preso atto del parere espresso dalla Commissione Consiliare Lavori in data 28/4/1966 (seduta n° 297);
- ritenuta l'opportunità di provvedere;

d e l i b e r a

- di approvare la maggiore spesa di £. 3.090.769 per la realizzazione degli allacciamenti idrico e fognario dei cantieri 17867 e 18049 in Ceglie Messapico;
- di concedere in conseguenza l'ulteriore stanziamento di £. 3.090.769 elevando, l'incidenza area del cantiere 18914/E da £. 144.000/vano a £. 153/423/vano.

IL SEGRETARIO
del Consiglio d'Amministrazione

F.to G. BRIGNOLA

.°°°.

DISPOSITIVO PRESIDENZIALE

IL PRESIDENTE DELLA GESTIONE CASE PER LAVORATORI

- ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. 11 ottobre 1963, n° 1471;
- visto il deliberato n° 189 assunto dal C. d'A. il 43/5/66

d i s p o n e

- che il Direttore Generale dia esecuzione al deliberato medesimo, nei tempi e nei modi previsti dalla Legge, dal Regolamento e dalle disposizioni vigenti.

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
IL SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE LAVORI

Mitelli

IL PRESIDENTE
p. IL PRESIDENTE
Il Vice Presidente Dr. Cesare Chilosi

GESTIONE CASE PER LAVORATORI

DAL CORPO ISPETTIVO

AL 3° SETTORE - RIPARTIZIONE II^

N° CI/III/B53

li' 22/12/65 22 DIC. 1965

RISPOSTA A V/ N. _____ DEL _____

Oggetto : 26083 - Ceglie Messapico -

I.A.C.P. BRINDISI - Cantiere 18914/E -

In relazione alla nota del 25/XI/65 si restituisce con parere favorevole la perizia redatta dall'I.A.C.P. Brindisi e relativa a maggiori spese di attrezzatura area chiarendo :

- le spese proposte rispecchiano il preventivo redatto dall'Ente Autonomo Acquedotto Pugliese per gli allacciamenti idrico e fognante;
- la spesa era già stata prevista dalla Stazione Appaltante in sede di progetto principale, ma non risulta riportata nel modello "D" di autorizzazione alla gara.

L'ISPETTORE TECNICO

Ausilio

AL CAPO DEL CORPO ISPETTIVO

ANS/ad

EVASA COL. N. _____ DEL _____