

9 /

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI di costruzione di Case Popolari in MESAGNE -

6° e 7° Lotto "a riscatto" - Legge 4/11/1963

N° 1460 - Esercizi 1963/64 - 1965 - 1966 -

IMPRESA : MIACOLA Vito = BRINDISI =

Importo a base d'asta £. 67.000.000.=

Importo al netto del ribasso d'asta

del 2,21% £. 65.519.300.=

Importo perizia suppletiva £. 1.400.000.=

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N° 1

L'anno millenovecentosessantasette il giorno nove del mese di settembre nel Cantiere dei lavori suddetti.=

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore dei Lavori, unitamente all'Impresa MIACOLA Vito;

VISTO il contratto N° 4816 del 10/2/1967 registrato

a Brindisi il 21/2/1967 al N° 331 Mod. I;

VISTO il verbale di consegna in data 31/2/1967;

VISTO la perizia suppletiva e di variante del 24/5/

1967 dell'importo di £. 1.400.000;

VISTO il verbale di sospensione del 3/7/1967;

VISTO l'approvazione della perizia suddetta come da

Provveditoriale N° 23912 del 5/9/1967 per l'importo
anzidetto in corso di registrazione;

CONSIDERATO che sono venute a cessare le cause che
avevano determinato la sospensione dei lavori. =

Il sottoscritto ha convenuto che i lavori si pos-
sono riprendere. =

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da os-
servare in merito alla ripresa dei lavori, che si in-
tende avvenuta in data odierna, rimanendo ancora di-
sponibili giorni 266, per cui l'ultimazione defini-
tiva dei lavori dovrà avvenire il giorno trentuno
del mese di maggio 1968. =

Del che si è redatto il presente verbale che, pre-
via lettura e conferma, viene sottoscritto dalle par-
ti. =

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Vito MEACOLA)

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)



Visto:

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com/te U.G. VALLARINO)

