

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di COSTRUZIONE DI CASE POPOLARI IN Ceglie Messapico - LEGGE
22.IO.I971 n° 865 - Art. 68/A

Impresa TOMMASO SARDELLA - FASANO -

3° STATO ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 11.2. 19 76

CONTRATTO in data 11.9.I975 n. 5668 REGISTRATO a Brindisi il 12.9.I975
 al n° 3252 - Mod. 1°

Importo del progetto a base d'asta		L.	74.060.000.=	Data della consegna	21.5.I975
aumentato					
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione		L.	107.238.880.=	Data dell'incominciamento dei lavori	21.5.75
del <u>44,80</u> per cento					
Importo del contratto depurato		L.		Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	15.5.76
to del ribasso in ragione del					
di <u>0,20%</u> per fidejuss. Bancaria		L.	107.090.760.=	I lavori rimasero sospesi per gg.	111
Fondo a disposizione dell'Amministrazione					
del quale impegnato	Per espropriazione	L.		I lavori rimasero prorogati per gg.	2.9.76
	» mag. lavori imprev. »			Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
	» lavori ad economia »				
	» sorveglianza e dir. »			Giorni impiegati in più	
	» » »			» » in meno	
TOTALE somma impegnata		L.			

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		A) - LAVORI A MISURA -				
1	13a	Scavo di roccia di stanc. mc.	819,20	9.000	7.372.800.=	
2	13b	Scavo a sez. obbl. "	57,30	12.000	687.600.=	
3	60	Calc. art. 60 classe 250 "	42,23	24.500	1.034.635.=	
4	64	Ferro omogeneo. Kg.	3980,55	325	1.293.678,75	
		SOMMA I LAVORI A MISURA		£.		10.388.713,75
		B) - LAVORI A FORFAIT -				
5	6da.	STRUTTURE PORTANTI 32%				
		59.487.000 x 32% x 75%				14.276.880.=
		SOMMA I LAVORI A MISURA E				
		FORFAIT.....		£.		24.665.593,75
		AUMENTO D'ASTA DEL 44,80%		"		11.050.185,66
		TOTALE		£.		35.715.779,41
		A dedurre il ribasso d'asta dello 0,20 per				
		fideiussione bancaria.		"		71.431,55
		RESTANO NETTE		£.		35.644.347,86
		IL DIRETTORE DEI LAVORI				
		(Dott. Ing. Antonio Longo)				
		IL PRESIDENTE				
		(Dott. Raffaele Fischetto)				

