

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI di costruzione di alloggi E.R.P. nel Comune

di CAROVIGNO - P.I. N°002/118/1.=

LEGGE n°457/78-IV Biennio.=

IMPRESA: EDIL.SAR.TOM. S.r.l. -FASANO.=

IMPORTO: a base d'asta.....£.1.415.700.000=

al netto del rib.dell'11,72%.. " 1.249.779.960=

CONTRATTO: n°6130 del 22/7/87, reg.to a BR il 14/9/87

al n°3866, Mod.I.=

ATTO DI SOTTOMISSIONE

PREMESSO che con contratto n°6130 del 22/7/87, registra
to a Brindisi il 14/9/87 al n°3866, Mod.I, la
sottoscritta Impresa assunse l'esecuzione
dei lavori di costruzione di alloggi di E.R.P.
nel Comune di CAROVIGNO, dell'importo di £
£.1.249.779.960=, al netto del ribasso d'asta
dell'11,72%;

CONSIDERATO che per opere relative alle fondazioni
ed alle sistemazioni esterne, non prevedibili
all'epoca del progetto origina
rio, è scaturita una maggiore spesa;

CHE per le suddette opere è stata redatta apposita

perizia suppletiva, che sarà sottoposta alle approvazioni di rito;

CHE per l'esecuzione delle stesse non vi sono state proroghe ai tempi stabiliti;

CHE nella contabilità di detta perizia è stato incluso un Nuovo Prezzo, come specificato nel relativo Verbale;

LA SOTTOSCRITTA IMPRESA, esecutrice dei suddetti lavori, presa visione della perizia suppletiva che varia l'importo da £.1.249.779.960= a £.1.609.590.837=, al netto del ribasso d'asta dell'11,72%, con un incremento di £.359.810.877= nette per opere di fondazioni e di sistemazione esterna, a richiesta del Direttore dei Lavori Dott. Ing. Antonio LONGO, dichiara di accettare l'anzidetta perizia senza sollevare eccezioni o riserve comunque deducibili e con espressa rinuncia ad ogni maggior compenso, bensì alle condizioni stabilite dal contratto d'Appalto e dal relativo Capitolato Speciale, si conviene quanto appresso:

- 1)-per i lavori del presente Atto verrà fatta unica contabilità con quella del contratto principale;
- 2)-i prezzi in base ai quali verranno valutate le opere del presente Atto sono quelli del contratto principale e del Verbale di Nuovo Prezzo allegato

Brindisi, lì 21 Dicembre 1987.=

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

EDIL.SAR.TOM. S.r.l.

(Dott.Ing. Antonio LONGO)

L'Amministratore Unico

(Sig. Tommaso SARDELLA)

