

41

SERVIZI : Amministrativi - Ragioneria - Tecnici
ARGOMENTO : Iscritto al n. 13 dell'O. d. G. 28/11/1975 n. 6790
 per il Consiglio di Amministrazione I. A. C. P.
RELATORE : PRESIDENTE

O G G E T T O

**LEGGE 14/2/1963 N.60 - LAVORI DI COSTRUZIONE ALLOGGI PER LAVORATORI IN
 BRINDISI - QUARTIERE S.ELIA - C/3151 - LOTTO A/2 - APPROVAZIONE 3° -
 4° E 5° E 6° ATTO AGGIUNTIVO CON L'IMPRESA LUIGI SARDELLA & FIGLI -**

R E L A Z I O N E

Com'è noto alle SS.VV., con delibere n.2447, n.2448, n.2459, approvate nella seduta del 4/4 1975, e n.2500 approvata nella seduta del 30/9 1975, questo Consiglio di Amministrazione ha approvato n.4 perizie suppletive e di variante e di completamento ai lavori di costruzione degli alloggi per lavoratori in Brindisi al Quartiere S.Elia - C/3151 Lotto A/2, in corso di realizzazione da parte dell'Impresa Luigi Sardella e Figli da Fasano.-

In dipendenza di ciò, l'Ufficio Segreteria e Personale di questo I.A.C.P. ha provveduto a redigere i relativi atti aggiuntivi al contratto di appalto principale, che sono stati stipulati con l'Impresa di cui all'oggetto e che si sottopongono ora all'approvazione di questo consesso. Corre l'obbligo precisare che, a seguito della stipulazione dei citati atti aggiuntivi, l'importo dei lavori di cui al contratto principale e del 1° e 2° atto aggiuntivo viene elevato da nette £.553.271.374,97 a nette £.680.221.677,97.

Il Consiglio,

- udita la relazione del Presidente;
- viste le delibere n.2447, n.2448, n.2459 approvate nella seduta del 4/4/1975 e n.2500, approvata nella seduta del 30/9/1975;
- preso atto che, a seguito delle perizie suppletive di variante e di completamento ai lavori di costruzione degli alloggi per lavoratori in Brindisi - Quartiere S.Elia - cant.3151 - lotto A/2, approvate con le suddette delibere, l'Ufficio Segreteria e Personale dell'I.A.C.P. ha redatto il 3°, 4°, 5° e 6° atto aggiuntivo al contratto principale d'appalto;

Seduta Consiliare

del 9 DIC. 1975

PROVVEDIMENTO

ADOTTATO N. 2556

SI APPROVA

- visto che detti atti aggiuntivi sono stati stipulati tra l'I.A.C.P. e l'Impresa Luigi Sardella e Figli da Fasano, con il rogito dello Ing. Antonio Longo - Funzionario rogante dell'Ente;
- visto che per effetto dei citati atti aggiuntivi l'ammontare dei lavori di cui al contratto principale e del 1° e 2° atto aggiuntivo viene elevato da nette £. 553.271.374,97= a nette £. 680.221.677,97;
- letti il 3°, 4°, 5° e 6° atto aggiuntivo al contratto d'appalto;
- ritenuto di poter procedere all'alloro approvazione;
- ad unanimità di voti, espressi palesemente

- D E L I B E R A -

- di approvare, come di fatto approva, il 3°, 4°, 5° e 6° atto aggiuntivo al contratto principale d'appalto dei lavori di costruzione degli alloggi per lavoratori in Brindisi - Quartiere S. Elia - c/3151 - Lotto A/2, così come redatti dall'Ufficio Segreteria e Personale dell'I.A.C.P. stipulati tra l'I.A.C.P. di Brindisi, in persona del proprio legale rappresentante -Presidente pro-tempore Dr. Raffaele Fischetto- e l'Impresa Luigi Sardella e Figli s.r.l. da Fasano - col rogito dell'Ing. Antonio Longo - Funzionario rogante dell'I.A.C.P. - e che, allegati alla presente delibera sotto la lettera A - numeri 1 - 4 -, di essa formano parte integrante;
- di prendere atto, come di fatto prende atto, che, per effetto della stipulazione del 3°, 4°, 5° e 6° atto aggiuntivo, l'ammontare dei lavori viene elevato a nette £. 680.221.677, 97=.

Per copia conforme

Brindisi, li

10 DIC. 1975

IL DIRETTORE GENERALE A.A.
(Dott. Ing. Antonio Longo)