

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Alleg. 8/a

Lavori di CONSTRUZIONE DI CASE PER LAVORATORI AGRICOLI DIPENDENTI IN
PASANO - N. 14 ALLOGGI - L. 30/12/1960 n. 1676.

Impresa SARDELLA LUIGI & FIGLI S.R.L. - PASANO

1° STATO ^(a) D'AVANZAMENTO dei lavori eseguiti a tutto il 31 MAGGIO 19 72

CONTRATTO in data 25/5/1972 n. 5486 del 25/5/1972

in corso di registrazione

Importo del progetto a base d'asta	L.	70.354.046,29	Data della consegna	3/5/72
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>6,942</u> per cento	L.	65.465.143,29	Data dell'incominciamento dei lavori	8/5/72
	L.		Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	2/5/73
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	L.	18.030.890,97	I lavori rimasero sospesi per gg.	
del quale impegnato			I lavori rimasero prorogati per gg.	
Per espropriazione L.		100.000	Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
» mag. lavori impreved. »		11.335.000		
» lavori ad economia »		2.300.000		
» sorveglianza e dir. »		4.345.890,97	Giorni impiegati in più	
TOTALE somma impegnata L.		18.030.890,97	» » in meno	

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		A) - LAVORI A MISURA -				
131/a		Calcestruzzo dosato a Kg. 300-16,00	18000		238.000	
2 62		Forro omogeneo Kg. 1413,82	180		234.437,60	
3 15		Manutene tifo mq. 12,03	7500		90.175	
		Somma i lavori a misura			L.	632.862,60
		B) - LAVORI A FORFAIT -				
4 11/00A		Intico 54% mq. 3717,61 x 54% = mq.	2007,51	8943	17.953.161,93	
5 11/00A		Tramezzi e intonaci 8% mq. 2374,09 x 8% = mq.	189,93	8943	1.698.543,99	
6-11/00A		Pavimenti 10% mq. 1613,70 x 10% = mq.	161,37	8943	1.447.603,41	
7 11/00A		Infissi 12% mq. 1613,70 x 12% = mq.	194,24	8943	1.737.008,32	
		Somma i lavori a forfait			L.	22.836.317,65
		SOMMA I LAVORI A MISURA E FORFAIT ...L.				23.460.260,25
		A detrarre il ribasso d'asta 11 6,949% =				1.630.873,92
		RESTANO,.....L.				21.838.381,36

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott. Ing. Giovanni Romo)



IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele Picchetti)