

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

ATTO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI
DI COSTRUZIONE CASE PER LAVORATORI (GESCAL) NEL CO-
MUNE DI BRINDISI - QUARTIERE S. ELIA - C/2814 - PRO-
GRAMMA DI INTERVENTO N.1211.-

- Importo al netto di ribasso £. 4.936.546.-
- Impresa: CORRADO Pier Marcello - O R I A -
- Repertorio N. 5579

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge

L'anno millenovecentosettantadue, addì *sette* del
mese di *Novembre* in Brindisi e nella Sede dell'I-
stituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia
di Brindisi - Via G.B.Casimiro n.27.-

Innanzi a me, Ing. Antonio LONGO, Direttore Generale
F.F.- Funzionario Rogante - dell'Istituto predetto;
autorizzato, con ordinanza n.17/72 in data 7 settem-
bre 1972 del Presidente del Consiglio di Amministra-
zione dell'Istituto, alla stipula dei contratti rela-
tivi alle costruzioni nell'interesse dell'Istituto
stesso, ai sensi degli artt.151 e 153 del T.U. appro-
vato con R.D.28.4.1938 n.1165 richiamati in vigore
dalla Legge 2.7.1949, n.408 art.8, si sono ~~personali~~
mente costituiti:

- 9 NOV. 1972

Registrato a Brindisi il

al N. *2319* Mod. 1 Vol.

Es. lire

IL DIRETTORE DI 2° CL.

Il Canovore

Illeggibile



1°) - Il Dott. Raffaele FISCHETTO, nato il 7.9.1922 a Brindisi ed ivi domiciliato, nella espressa qualità di Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, in nome e per conto del quale dichiara di agire.-

2°) - Il Sig. CORRADO Pier Marcello, nato il 27 novembre 1906 in ORIA ed ivi residente alla Via Canonico di Francia, 55, titolare dell'Impresa Edile omonima.-
Le suddette parti, della cui identità personale io Direttore Generale - funzionario rogante - sono certo, rinunciano espressamente e con il mio consenso alla assistenza dei testimoni, avendovi le parti rinunciato a norma di Legge.-

P R E M E S S O

- CHE con contratto 2 Dicembre 1971, N.5424 di repertorio, registrato a Brindisi il 3.12.1971 al numero 2320 - Mod.I, l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi e per esso il suo Presidente pro-tempore Com.te Ubaldo Vallarino, affida all'Impresa CORRADO Pier Marcello i lavori di costruzione Case per Lavoratori (GESCAL) in Brindisi - Quartiere S.Elia - C/2814 - per l'importo di £.242.023.604= al netto dell'offerta ribasso contrattuale di £.1,71 (lire una e centesimi settantuno per cento).-
- CHE in data 26.9.1972 è stata redatta perizia sup-

pletiva per maggiori quantità nelle opere di fondazio
ne dell'importo complessivo di £.5.022.429/= per la-
vori che al netto del ribasso contrattuale di £.1,71
(lire una e centesimi settantuno per cento) si ridu-
cono a £.4.936.546.= (lire quattromilioninovecento-
trentaseimilacinquecentoquarantasei).-

- CHE tale perizia è stata approvata dal Consiglio
di Amministrazione per la Gestione Special Gescal di
questo I.A.C.P. nella seduta dell'8.10.1972 con deli-
bera n.367.-

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti come sopra costituite convengono e stipulano
quanto segue:

ART.1°) - Restano ferme ed invariate le condizioni ed
i patti di cui al contratto principale in quanto non
siano modificate dal presente atto.-

ART.2°) - Per effetto della stipulazione del presente
atto, l'ammontare dei lavori di cui al contratto prin-
cipale viene elevato da nette £.242.023.604.£ a nette
£.246.960.150.= (lire duecentoquarantaseimilioninove-
centosessantamila centocinquanta).-

ART.3°) - Sull'ammontare dei maggiori lavori, oggetto
del presente atto aggiuntivo, l'Impresa offre lo stes-
so ribasso di £.1,71% (lire una e centesimi settantu-
no per cento).-

ART.4°) - Resta convenuto che, per i lavori di cui al contratto principale e quelli di cui al presente atto aggiuntivo, sarà fatta un'unica contabilità.-

ART.5°)- Il termine per l'ultimazione dei lavori viene prorogato di giorni quaranta da quello stabilito nel contratto principale.-

ART.6°) - I termini, per quanto si riferisce al conto finale e per la visita di collaudo restano fissi ed invariati, intendendo che essi decorrono dalla data del verbale di ultimazione complessiva dei lavori.-

ART.7°) - I prezzi in base ai quali, e sotto deduzione del ribasso di $2.1,71\%$ verranno valutati i lavori del presente atto aggiuntivo sono quelli del contratto principale.-

ART.8°) - Le spese relative al presente atto e la registrazione fiscale sono a carico dell'Impresa.-

ART.9°) - In applicazione dell'art.33 della Legge 14 febbraio 1963 n.60, il presente atto aggiuntivo viene compilato in carta semplice in esenzione del bollo ed è esente dall'imposta proporzionale di registro, essendo sottoposto solamente al pagamento dell'imposta minima fissa.-

E, richiesto, io funzionario rogante ho ricevuto e stipulato il presente atto aggiuntivo scritto da persona di mia fiducia su fogli due e propriamente su

facciate quattro per intero e righi uno sino a questo punto della quinta facciata, il quale viene sottoscritto senza eccezioni dalle parti costituite dopo che da me si è data lettura di esso ad alta ed intelligibile voce alle parti medesime che lo hanno ricosciuto su mia richiesta conforme alla loro volontà.-

Fatto, letto, si sottoscrive.=

Firmato: Raffaele Frischetto; Corrado Pier Marcello;
Ing. Antonio Longo, funzionario rogante -

Per copia conforme



Brindisi, li 13 NOV. 1972

IL FUNZIONARIO ROGANTE
(Dott. Ing. Antonio Longo)