

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

UFFICIO:

ARGOMENTO: Iscritto al n. 20 dell'O. d. G. 27/8/1980 n. 6932
per il Consiglio di Amministrazione I. A. C. P.

RELATORE:

O G G E T T O

LEGGE 30/12/1960, N.1676 - LAVORI DI COSTRUZIONE DI ABITAZIONI PER LAVORATORI AGRICOLI DIPENDENTI IN CAROVIGNO - 2° LOTTO - VIA PER S. SABINA -
IMPRESA: GEOM. I. CASTRIGNANO - FASANO - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA
PER IL COMPLETAMENTO DELL'ATTREZZATURA DELL'AREA. =

R E L A Z I O N E

Si sottopone alla approvazione di questo Consiglio di Amministrazione la perizia suppletiva e di completamento attrezzatura area redatta per i lavori di costruzione degli alloggi per lavoratori agricoli dipendenti nel Comune di CAROVIGNO - 3° P.I. - 2° lotto.

Detta perizia si è resa necessaria perchè durante il corso dei lavori si è venuta a determinare la necessità di eseguire opere non previste nel progetto originario, o previste in quantità ridotta.

La perizia di cui sopra, all'uopo predisposta dalla dipendente Ripartizione Tecnica, prevede una spesa di £. 71.765.100.= di cui Lire 65.900.000.= per lavori al netto e £.5.865.100 per spese generali ed I.V.A.

A detta spesa si potrà far fronte mediante utilizzazione totale delle somme a disposizione per imprevisti per £. 45.416.125.= e per £. 26.348.975.= con la richiesta di ulteriore finanziamento.

La Commissione Tecnica di cui all'art.63 della Legge 22/X/71, n.865 nella seduta del 2/9/1980 dopo aver esaminato gli elaborati di perizia, il nuovo quadro economico dei lavori e il verbale di concordamento dei nuovi prezzi, sottoscritto dalla Impresa Geom. Ignazio CASTRIGNANO da Fasano - esecutrice dei lavori principali, ha espresso parere favorevole al-

Seduta Consiliare

del 5 SET. 1980

DELIBERA N. 3377

SI APPROVA

/./.

la approvazione della suddetta perizia suppletiva.

IL CONSIGLIO

- Udita la relazione del Presidente;
- Vista la perizia suppletiva e di completamento attrezzatura area, redatta per lavori di costruzione degli alloggi per lavoratori agricoli dipendenti nel Comune di CAROVIGNO - 3° P.I. - 2° lotto;
- Considerato che detta perizia si è resa necessaria perchè durante il corso dei lavori si è venuta a determinare la necessità di eseguire opere non previste nel progetto originario o previste in maniera ridotta;
- Accertato che la perizia di cui sopra, all'uopo predisposta dalla dipendente Ripartizione Tecnica, prevede una spesa di £. 71.765.100.= di cui £. 65.900.000.= per lavori al netto e £. 5.865.100.= per spese generali ed I.V.A.;
- Ritenuto di poter far fronte a detta spesa in parte con l'utilizzazione delle somme a disposizione per imprevisti e mediante richiesta di ulteriore finanziamento per la somma eccedente, come innanzi specificato;
- Accertato che detta perizia è stata sottoposta all'esame della Commissione Tecnica di cui all'art.63 della Legge 22/X/71, n.865, che nella seduta del 2/9/1980 ha espresso parere favorevole alla sua approvazione;
- Ritenuto di poter approvare detta perizia suppletiva;
- Sentito il Coordinatore Generale;

AD UNANIMITA' DI VOTI, espressi palesemente,

D E L I B E R A

- = DI APPROVARE, come di fatto approva, la perizia suppletiva per lavori di completamento ed attrezzatura area ai lavori di costruzione di alloggi per lavoratori agricoli dipendenti nel Comune di CAROVIGNO, così come redatta dalla dipendente Ripartizione Tecnica, per l'importo complessivo di £. 71.765.100.=;
- = DI FAR FRONTE, come di fatto fa fronte, alla spesa relativa, mediante l'utilizzazione totale delle somme a disposizione per imprevisti per £. 45.416.125.= e per la restante somma di £. 26.348.975.= mediante richiesta di ulteriore finanziamento;
- = DI DARE MANDATO, come di fatto dà mandato, al dipendente Ufficio Progettazione e Lavori, per gli adempimenti di competenza relativi al perfezionamento della pratica.=

Per copia conforme



Brindisi, li

15 SET. 1980

IL COORDINATORE GENERALE
(Dott. Ing. LONGO)